

PREMIER MINISTRE

SECRETARIAT GENERAL

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
INTÉGRÉ DU PÔLE DE BAGRE
(BAGREPOLE SEM)



BURKINA FASO
Unité - Progrès – Justice

DEUXIÈME SESSION ORDINAIRE DE L'ANNÉE 2018 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE BAGREPOLE_{SEM}

PROJET DE PROGRAMME D'ACTIVITÉS 2019



Décembre 2018



GRUPE DE LA BANQUE MONDIALE



SIGLES ET ABREVIATIONS

AG	Assemblée Générale
AGR	Activité Génératrice de Revenus
AI	Audit Interne
APS	Avant-Projet Sommaire
APD	Avant-Projet Détaillé
BUNEE	Bureau National des Evaluations Environnementales
CA	Conseil d'Administration
CAD	Centre d'Activités Diverses
CNPPC	Comité National de Pilotage des Pôles de Croissance
CSPS	Centre de Santé et de Promotion Sociale
CT	Conseiller Technique
CTRS	Comité Technique Régional de Suivi
DAFCO	Direction de l'Administration, des Finances et de la Comptabilité
DAJEP	Direction des Affaires Juridiques, des Etudes et de la Promotion
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DG	Direction Générale
DGPV	Direction Générale des Productions Végétales
DGRH	Direction Générale des Ressources Halieutiques
DIRD	Direction des Infrastructures et des Ressources Durables
DR	Direction Régionale
DRAAH	Direction Régionale de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
DRECC	Direction Régionale de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique
DRS	Direction Régionale de la Santé
DVE	Direction de la Valorisation Economique
EIES	Etude d'Impact Environnemental et Social
FAD	Fonds Africain de Développement
Ha	Hectare
IDA	International Development Association
IFODER	Institut de Formation en Développement Rural
MAAH	Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

MDENP	Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes
MEA	Ministère de l'Eau et de l'Assainissement
MEBF	Maison de l'Entreprise du Burkina Faso
MENA	Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation
MRAH	Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
PAP	Personne Affectée par le Projet
PAPCB	Projet d'Appui au Pôle de Croissance de Bagré
PAR	Plan d'Action de Réinstallation
PGES	Plan de Gestion Environnementale et Sociale
PM	Premier Ministère
PNDES	Plan National de Développement Economique et Social
PPCB	Projet Pôle de Croissance de Bagré
RD	Rive Droite
RN	Route Nationale
RSE	Responsable Suivi-Evaluation
SIMVC	Système d'Information des Marchés et de Veille Commerciale
SPM	Spécialiste Passation des Marchés
SONABEL	Société Nationale Burkinabé d'Electricité
SONAGESS	Société Nationale de Gestion de Stock de Sécurité
UC	Unité de Compte
ZC	Zone de Concentration
ZUP	Zone d'Utilité Publique

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	1
I. OBJECTIFS ET RESULTATS POURSUIVIS EN 2019	1
II. PROGRAMMATION ET DESCRIPTION DES ACTIVITES	6
II.1 AXE 1 : INSTAURER UN NOUVEAU CADRE DE GESTION DYNAMIQUE DE LA ZONE DE BAGRE	7
II.1.1 COMPOSANTE I : DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS POUR UNE GESTION ET UN CLIMAT DES AFFAIRES AMELIORES DANS LA ZONE DU PROJET	7
2.1.1.1 Gestion rationnelle des ressources naturelles	7
2.1.1.1.1 Réaliser l'étude des risques d'inondation et des possibilités d'écoulement non maîtrisé de l'eau du barrage de Bagré en vue de l'élaboration d'un plan de préparation aux situations d'urgence	7
2.1.1.1.2 Reboiser et protéger les berges du Nakanbé	8
2.1.1.1.3 Réaliser une situation de référence de l'eau et des sols	8
2.1.1.1.4 Valorisation du bois issu des défriches	8
2.1.1.2 Renforcement des capacités institutionnelles, de coordination et de gestion de BAGREPOLE SEM	8
2.1.1.3 Mise en place de systèmes efficaces de promotion et de facilitation des investissements	9
2.1.1.4 Appui au Comité National de Pilotage des Pôles de Croissance	10
2.1.1.5 Développement du partenariat	10
2.1.1.6 Développement et mise en œuvre d'un cadre environnemental et social	10
2.1.1.6.1 Réalisation des évaluations environnementales et sociales des sites spécifiques	11
2.1.1.6.2 Surveillance et suivi environnemental des aménagements hydroagricoles et des aménagements des routes	11
2.1.1.6.3 Le suivi de la mise en œuvre du PAR des 2 582 hectares	11
2.1.1.6.4 Le suivi de la mise en œuvre du PAR de l'extension Nord et de l'extension Est	11
2.1.1.6.5 Le suivi du PAR de l'extension Ouest et de 1000 hectares en rive droite	12
2.1.1.6.6 L'actualisation des PAR des 269 km de routes et pistes	12

2.1.1.6.7	<i>L'Appui et accompagnement des PAP pour la conduite d'activités économiques</i>	12
2.1.1.6.8	<i>L'Opérationnalisation du mécanisme de gestion des conflits et des plaintes</i>	13
2.1.1.6.9	<i>L'animation et la conduite du dialogue social sur la promotion d'un développement durable</i>	13
2.1.1.7	Sécurisation foncière des exploitants	13
II.1.2	COMPOSANTE C : GESTION DU PROJET	14
II.2	AXE 2 : RENDRE DISPONIBLES LES INFRASTRUCTURES CRITIQUES ET LES SERVICES ESSENTIELS DANS LA ZONE DE BAGRE	14
II.2.1	COMPOSANTE II : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES 14	
2.2.1.1	Développement des infrastructures hydro-agricoles	14
2.2.1.2	Développement des infrastructures pastorales.....	15
2.2.1.3	Développement des infrastructures de soutien.....	15
2.2.1.4	Développement des infrastructures routières	15
2.2.1.5	Extension du réseau électrique	15
2.2.1.6	Développement d'une zone industrielle	16
II.2.2	COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES	16
2.2.2.1	Extension des aménagements	16
2.2.2.2	Réhabilitation des aménagements existants	16
2.2.2.3	Infrastructures de stockage et de commercialisation	16
II.3	AXE 3 : VALORISER LES POTENTIALITES ECONOMIQUES DE LA ZONE DE BAGRE 17	
II.3.1	COMPOSANTE I : DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS POUR UNE GESTION ET UN CLIMAT DES AFFAIRES AMELIORES DANS LA ZONE DU PROJET	17
2.3.1.1	Intensification et diversification de la production agricole.....	17
2.3.1.2	Intensification et diversification de l'élevage	17
2.3.1.3	Développement de la pisciculture	18
II.3.2	COMPOSANTE B : RENFORCEMENT DES CHAINES DE VALEURS	18
2.3.2.1	Appui à la mise en valeur	18
2.3.2.2	Appui à l'approvisionnement en intrants	18
2.3.2.3	Appui à l'accès aux équipements agricoles de transformation	18

2.3.2.4	Appui à la gestion de l'eau	19
2.3.2.5	Appui à la commercialisation.....	19
2.3.2.6	Appui à l'entrepreneuriat.....	19
2.3.2.7	Appui à la nutrition	19
2.3.2.8	Appui à l'émergence des métiers para-agricoles et de services	19
2.3.2.9	Mise en œuvre des PGES.....	20
II.3.3	COMPOSANTE 3 : DEVELOPPEMENT DES SERVICES CRITIQUES ET APPUI AUX PETITS EXPLOITANTS ET PME	20
2.3.3.1	Subventions de contrepartie et transferts monétaires.....	20
2.3.3.2	Développement de PME	21
III.	CADRE LOGIQUE ET CHRONOGRAMME DES ACTIVITES.....	22
IV.	MOYENS HUMAINS, MATERIELS ET FINANCIERS REQUIS EN 2019.....	47
V.	PRINCIPAUX RISQUES ET MESURES D'ATTENUATION.....	49
	CONCLUSION.....	50

INTRODUCTION

La Société de Développement Intégré du Pôle de Bagré (BAGREPOLE_{SEM}), née en 2012 du partenariat entre l'Etat et le secteur privé, a pour mission générale l'aménagement, la mise en valeur et la gestion, de manière rentable et durable, du Pôle de Croissance de Bagré (PCB).

Les prérogatives conférées à BAGREPOLE_{SEM} ont pour fondements notamment les statuts de la société, le décret N° 2014-078 / PRES / PM/MEF/ MASA/MEAHA/ MEDD/MICA / MRAH /MATS / MATD du 14 février 2014 portant modification de la délimitation de la Zone d'Utilité Publique de Bagré et création d'une zone de concentration et le décret n°2014-083/PRES/ PM/MED/MASA/MEAHA /MEDD/MICA/MRAH /MATS/MATD du 18 février 2014 portant transfert de gestion de la Zone d'Utilité Publique (ZUP) et de la Zone de Concentration (ZC) à BAGREPOLE_{SEM}. Ces mesures fortes prises par les décideurs politiques visent à doter le PCB d'une entité de gestion apte à répondre à l'ambition de développement intégré et viable de la ZUP de Bagré avec des effets d'entraînement sur le reste de l'économie.

Le présent programme d'activités qui décline les ambitions de BAGREPOLE_{SEM} pour l'année 2019, s'élabore dans un contexte marqué par la réception provisoire des travaux d'aménagement des 2583 ha en rive gauche du Nakambé ; l'entrée en vigueur du financement additionnel du Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB) avec l'appui de la Banque Mondiale ; la préparation de la revue à mi-parcours du Projet d'Appui au Pôle de Croissance de Bagré (PAPCB) avec le soutien de la Banque Africaine de Développement (BAD) et enfin la révision du Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables (MPAFC) de la société, assorti d'un nouvel organigramme axé sur les résultats afin de soutenir la vision de long terme pour l'édification harmonieuse du PCB.

Il s'articule autour des points ci-après : (i) les objectifs et les résultats poursuivis en 2019 ; (ii) la programmation et la description des activités ; (iii) le cadre logique et le chronogramme des activités en 2019 ; (iv) .les moyens humains, matériels et financiers requis ; (vi) les risques et les mesures d'atténuation.

I. OBJECTIFS ET RESULTATS POURSUIVIS EN 2019

Les objectifs et les résultats poursuivis en 2019 visent, d'une part la consolidation des acquis antérieurs tels que présentés notamment dans le rapport d'exécution au 30 novembre 2018 et, d'autre part, l'accélération du rythme de construction du PCB.

En attendant le nouveau plan stratégique en instance d'élaboration, les interventions de BAGREPOLE_{SEM} au cours de l'année 2019 seront bâties à l'instar de celles de 2018, sur les trois (3) axes stratégiques suivants : **axe 1 : *Instauration d'un nouveau cadre de gestion dynamique de la zone de Bagré*** ; **axe 2 : *Réalisation d'infrastructures critiques et de services essentiels dans la zone de Bagré*** ; (iii) **axe 3 : *Valorisation économique de la zone de Bagré***.

Les objectifs spécifiques et les principaux résultats attendus au titre de l'année 2019 sont consignés dans le tableau ci-dessous :

OBJECTIFS SPECIFIQUES ET RESULTATS MAJEURS ATTENDUS EN 2019

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION
AXE I : INSTAURATION D'UN NOUVEAU CADRE DE GESTION DYNAMIQUE		
1. Relecture et adaptation des instruments de gestion de BAGREPOLE SEM pour plus d'efficacité	• La revue du plan stratégique de BAGREPOLE SEM est réalisée et un nouveau plan adopté. • Le manuel de procédures révisé de BAGREPOLE_SEM est opérationnalisé • Le système d'information financière et budgétaire de BAGREPOLE_SEM est opérationnalisé	• 1 instrument de gestion (plan stratégique) a été révisé et adopté • Les responsables sont nommés au niveau des postes du nouvel organigramme • Les fiches de description des postes de travail de BAGREPOLE_SEM sont disponibles • La formation des acteurs à l'utilisation du nouveau manuel de procédures et à l'exploitation des outils qui y sont développés • Le logiciel TOMPRO est installé au niveau du service contrôle de gestion et le module gestion budgétaire est activé • Les outils de pilotage notamment 05 tableaux de bord de gestion sont disponibles
2. Mise en œuvre des recommandations des instances d'orientation et de pilotage du pôle de croissance de Bagré	• Les recommandations et les résolutions issues des sessions du Comité National de Pilotage des Pôles de Croissance, du Conseil d'Administration de BAGREPOLE SEM, du Comité de revue du programme budgétaire « pilotage des projets stratégiques » du Premier Ministère et du Comité Technique du Pôle de Croissance de Bagré sont mises en œuvre	• Au moins 90% des recommandations sont mises en œuvre
3. Sécurisation foncière des parcelles agricoles et d'habitation	• Le processus d'immatriculation de plus de 7000 ha est lancé	• 5 sites aménagés sont bornés et immatriculés à plus 80%

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION
4. Mise en œuvre des plans d’actions de réinstallation (PAR) des populations affectées par les travaux d’aménagements	• Les personnes affectées par le projet (PAP) concernées par les travaux de construction des routes et pistes sont indemnisées ; • Les personnes affectées par le projet d’aménagements hydroagricoles des 8 200 hectares de l’extension Nord et de l’extension Est sont indemnisées	• Les PAP retardataires les réclamations résiduelles, l’indemnisation pour perte de récolte de la troisième campagne de de la RD sont payés • Au moins 3625 PAP des 8200 ha de l’extension nord sont indemnisées pour un montant d’environ de 1 857 467 300 FCFA
5. Mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) des sites d’aménagement	• Les PGES des aménagements hydroagricoles sont mis en œuvre ; • Les recommandations issues de l’audit environnemental relatif à l’hygiène, la santé et la sécurité au travail sont mises en œuvre • Des reboisements de compensation sur les sites de réinstallation des PAP sont réalisés • Des reboisements pour la protection des berges du Nakanbé sont réalisés ; • Le plan de gestion des pestes et pesticides est mis en œuvre ; • La situation de référence des indicateurs physico-chimiques de l’eau est réalisée.	• Au moins 8 mesures de sauvegarde environnementale ont été mise en œuvre
6. Promotion du site de Bagré auprès des investisseurs privés	• De nouveaux agro-investisseurs à installer sont connus, mis en possession de leurs parcelles agricoles et accompagnés en vue de leur installation.	• 13 agro-investisseurs sont installés
7. Restructuration des unités économiques ou Centres de profit de BAGREPOLE SEM	• La restructuration des unités économiques ou Centres de profit de BAGREPOLE SEM est effective	• 1 programme de restructuration des unités économiques est élaboré • Au moins trois (03) Unités Economiques Stratégiques (UES) sont restructurées et pleinement exploitées

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION
8. Amélioration de la performance financière de BAGREPOLE SEM	• Les soldes significatifs de gestion de l'exercice 2019 sont améliorés	• Hausse du résultat net de 25% en 2019 par rapport à celui de l'exercice 2018
AXE 2 : REALISATION DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES		
9. Poursuite des travaux d'aménagement de 2.194 hectares de la rive droite (extensions Ouest 1, Ouest2 1000ha RD) (Lot 3)	• Les travaux d'aménagement sont entièrement exécutés	• 100 % des travaux sont exécutés • PV de réception des travaux d'aménagement des 2 194 ha disponible
10. Réalisation des travaux de réhabilitation et de rehausse du canal primaire du périmètre existant de 1200 ha en rive droite du Nakanbé	• Le canal primaire du périmètre des 1 200 hectares en rive droite est réhabilité	• 18 kilomètres du canal primaire du périmètre de 1200 hectares de la rive droite sont rénovés
11. Réalisation des travaux d'aménagements structurants des extensions Nord 1	• Les travaux d'aménagements structurants des extensions Nord 1 sont lancés	• 20% au moins du taux d'exécution physique global réalisé
12. Réhabilitation du périmètre de 62 ha	• Le Périmètre de 62 ha est réhabilité et fonctionnel	• 62 hectares rénovés
13. Poursuite de l'aménagement des zones pastorales	• Les zones pastorales sont aménagées	• Au moins 2 zones pastorales (Doubégué et Tcherbo) sont aménagées
14. Réalisation des travaux de bitumage et d'aménagement des routes	• Les travaux sont lancés	• 25% au moins du taux d'exécution physique global réalisé
15. Réalisation de l'étude d'actualisation de l'APD et du DAO de l'extension du réseau électrique	• Une étude d'actualisation de l'APD et du DAO des travaux d'extension du réseau électrique est réalisée	• 2 rapports d'étude actualisés (APD, DAO)
16. Réalisation d'un diagnostic pour l'aménagement d'un parc industriel	• Le diagnostic pour l'aménagement d'un parc industriel à Bagré est réalisé	• 3 rapports d'études disponibles

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION
VALORISATION DES POTENTIALITES ECONOMIQUES DE BAGRE		
17. Développement et intensification de l'agriculture irriguée et pluviale, de l'élevage et de la pisciculture	• Les capacités des producteurs sont renforcées en techniques de production agricole, animale et piscicole ; • Des outils de vulgarisation sont conçus, validés et diffusés • La production agricole sur la plaine s'est accrue de 15%	• 3000 producteurs formés sur les systèmes de production agricole ; • 10 parcelles de démonstrations mises en place • 15% de taux de croissance de la production agricole par rapport à la campagne 2018 ; • 400 tonnes de semences certifiées produites • 70 tonnes de semences de base • 300 producteurs formés en techniques d'élevage ; • 800 000 alevins produits ; • 15 tonnes de poisson marchand produit
18. Développement des chaînes de valeur	• Des appuis sont apportés aux exploitants agricoles en matière d'approvisionnement en intrants, d'équipements agricoles, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et de gestion de l'eau	• 5 boutiques d'intrants sont construites ; • 4 unités de transformation de production sont acquises pour les groupements de femmes ;
	• Des protocoles spécifiques sont mis en œuvre pour la diffusion des bonnes pratiques agricoles, la gestion sécurisée des pestes et pesticides, la gestion des exploitations, l'inspection aux champs, le suivi de la santé	• Au moins 3 conventions signées et mises en œuvre avec les services techniques (DRAAH, DGFOMR, INERA) pour la réalisation des activités spécifiques • 1 500 membres des groupements des producteurs formés sur l'Acte Uniforme de l'OHADA

II. PROGRAMMATION ET DESCRIPTION DES ACTIVITES

La programmation des activités est établie sur la base des trois (3) axes stratégiques abordés précédemment. Cette programmation assure la cohérence des différentes sources de financement qui soutiennent la mise en œuvre des activités de construction du PCB.

Les sources de financement à considérer au stade actuel¹ sont : (i) l'IDA et la contrepartie nationale en ce qui concerne le PPCB ; (ii) la BAD et la contrepartie nationale pour ce qui est du PAPCB ; (iii) BAGREPOLE_SEM avec ou sans contrepartie concernant les autres activités d'aménagement, de mise en valeur et de gestion du pôle, non prises en charge par les deux sources précédentes.

La cohérence entre les axes stratégiques d'intervention et les deux projets majeurs de mise en œuvre du PCB que sont le PPCB et le PAPCB, est assuré par le cadre ci-dessous.

Tableau : Cadre de mise en cohérence entre axes stratégiques de BAGREPOLE SEM et composantes des projets de mise en œuvre du PCB

AXES PROJETS	AXE 1	AXE 2	AXE 3
	Instauration d'un nouveau cadre de gestion dynamique de la zone de Bagré	Réalisation des infrastructures critiques et des services essentiels dans la zone de Bagré	Valorisation économique de la zone de Bagré
PPCB	Composante-1 : Développement des instruments institutionnels pour une gestion et un climat des affaires amélioré dans la zone du projet	Composante-2 : Développement des infrastructures critiques	Composante-1 : Développement des instruments institutionnels Composante-3 : Développement des services critiques et appui aux PME et aux petits exploitants
PAPCB	Composante-C : Gestion du projet	Composante-A : Développement des infrastructures agricoles	Composante-B : Renforcement des chaînes de valeurs

Par souci de cohérence technique, les autres activités cruciales d'aménagement, de mise en valeur et de gestion du PCB, portées de manière autonomes par BAGREPOLE SEM, sont logées dans les composantes ci-dessus sans perdre de vue la distinction selon les sources de financement.

¹L'appui de la Chine populaire dans le cadre du Projet semencier et de l'intensification de la production agricole est en cours d'affinement.

II.1 AXE 1 : INSTAURER UN NOUVEAU CADRE DE GESTION DYNAMIQUE DE LA ZONE DE BAGRE

L'amélioration du climat général d'investissement et le renforcement des capacités institutionnelles sont nécessaires pour susciter une forte participation du secteur privé, attirer des investissements directs nationaux comme étrangers et coordonner les services de promotion des investissements.

L'objectif stratégique à ce niveau est de contribuer à l'amélioration de la gestion de la zone et de l'environnement des affaires et partant, réduire les coûts et les risques de faire des affaires dans la zone de Bagré.

II.1.1 COMPOSANTE I : DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS POUR UNE GESTION ET UN CLIMAT DES AFFAIRES AMELIORES DANS LA ZONE DU PROJET

Le développement des instruments institutionnels est essentiel pour une gestion dynamique et l'amélioration du climat des affaires dans la zone du pôle. Dans ce sens, les interventions viseront : (i) la gestion rationnelle des ressources naturelles, (ii) le renforcement des capacités institutionnelles, de coordination et de gestion de BAGREPOLE SEM ; (iii) la mise en place de systèmes efficaces de promotion et de facilitation des investissements ; (iv) l'appui au Comité national de pilotage des pôles de croissance (CNPPC), (v) le développement du partenariat, (vi) le développement et la mise en œuvre d'un cadre de gestion environnementale et sociale, (vii) la sécurisation foncière des exploitants.

2.1.1.1 Gestion rationnelle des ressources naturelles

La gestion rationnelle des ressources naturelles vise à promouvoir le développement local à long terme tout en protégeant les ressources naturelles de la zone. Ce volet contribuera à protéger et pérenniser les aménagements hydro-agricoles par des mesures de lutte contre la dégradation du bassin versant du Nakanbé et de protection des berges du lac et du fleuve. Les activités relatives à la gestion des ressources naturelles sont les suivantes :

2.1.1.1.1 Réaliser l'étude des risques d'inondation et des possibilités d'écoulement non maîtrisé de l'eau du barrage de Bagré en vue de l'élaboration d'un plan de préparation aux situations d'urgence

Cette étude vise l'identification des risques d'inondation et des possibilités connexes d'écoulement non maîtrisé de l'eau du barrage de Bagré ainsi que l'élaboration d'un plan de préparation aux situations d'urgence afin de se conformer à la politique opérationnelle 4.37 de la Banque Mondiale sur la sécurité des barrages. Réalisée en 2017, l'étude a démontré que l'onde de submersion ($Q = 44\,000\text{ m}^3/\text{s}$ à Bagré) a un débit important à l'arrivée au Ghana ($Q = 39\,400\text{ m}^3/\text{s}$). Pour cette raison, BAGREPOLE SEM et la Banque mondiale ont décidé de commun accord d'étendre l'étude au Ghana.

Les objectifs poursuivis sont aussi : (i) de conduire une étude hydraulique sur les effets de la rupture du barrage de Bagré au Ghana ; (ii) d'élaborer un Plan de préparation aux situations d'urgence au Ghana.

2.1.1.1.2 Reboiser et protéger les berges du Nakanbé

Afin de prévenir la dégradation des berges et d'atténuer les impacts négatifs potentiels que pourrait générer le développement de l'irrigation dans la zone du Projet, il est prévu la protection et le reboisement des berges le long du Nakanbé dans la zone du Projet. Pour ce faire, BAGREPOLE SEM réalisera une étude technique et socioéconomique en vue de la réalisation des travaux de protection de la bande servitude et procèdera au regarnissage des sites déjà reboisés et reboisera en 2019 au moins 20 ha de berges dans les zones prioritaires et sensibles identifiées.

2.1.1.1.3 Réaliser une situation de référence de l'eau et des sols

Il s'agit de la poursuite et de l'achèvement de la situation de référence de l'eau et des sols engagés en 2018. Elle concerne : (i) les sols des extensions Nord2 et Est, des aménagements existants (1500ha et 680 ha) de la rive gauche et les sols des extensions Ouest1, Ouest2 et 1000 ha, des 1200ha existants de la rive droite ; (ii) l'eau du lac de Bagré et du fleuve Nakanbé en aval du barrage ainsi que l'eau souterraine.

2.1.1.1.4 Valorisation du bois issu des défriches

Conformément à leurs cahiers de prescriptions environnementales et sociales, les entreprises en charge des travaux ont la responsabilité du défrichement de la cuvette des aménagements agricoles. Le bois sera coupé en morceaux par taille fixée d'avance et rassemblés dans des endroits choisis de commun accord par l'Ingénieur et BAGREPOLE SEM. Le transport du bois à la zone de stockage sera assuré par l'Entrepreneur. Le bois ainsi stocké sera conditionné et, selon les cas, transformé en charbon de bois, en bois de chauffe ou en bois d'œuvre avec l'assistance technique de BAGREPOLE SEM et des services forestiers de l'État et sera exploité conformément aux règles en vigueur en matière d'exploitation forestière au Burkina Faso.

2.1.1.2 Renforcement des capacités institutionnelles, de coordination et de gestion de BAGREPOLE SEM

La promotion des investissements et la coordination du partenariat Public - Privé nécessitent, pour la société, des capacités institutionnelles et de coordination, adaptées ainsi qu'un système de gestion efficace. Dans cette optique, des actions seront développées à plusieurs niveaux.

Au niveau de la gouvernance et de l'amélioration des performances économiques et financières de la société, il s'agira notamment : (i) d'assurer le fonctionnement de la société et de ses projets (PPCB, PAPCB) ; (ii) de rendre opérationnel le manuel de procédures révisé de la société assorti du nouvel organigramme ; (iii) d'assurer l'animation des instances du Pôle de croissance de Bagré (Comité de revue, Conseil

d'Administration et Assemblée Générale des Actionnaires de BAGREPOLE SEM) et les sessions du Comité Technique de suivi du PCB et de mettre en œuvre les recommandations desdites instances ; (iv) de recruter un consultant pour l'élaboration (description) des fiches de postes de travail de la société ; (v) de réaliser la revue du plan stratégique ; (vi) d'élaborer une stratégie de mobilisation des ressources propres ; (vii) de rendre opérationnelles les Caisses de menu dépenses (CMD) ; (viii) de renforcer les capacités techniques et professionnelles du personnel et d'améliorer l'action de l'IFODER ; (ix) d'opérationnaliser le module de gestion budgétaire ; (x) d'élaborer un programme de restructuration des unités économiques (centres de profit) de BAGREPOLE SEM pour permettre leur pleine exploitation ; (xi) de réviser les différents cahiers de charges ; (x) d'améliorer les soldes caractéristiques de gestion de la société.

De même, la coordination des interventions sera appuyée par une gestion efficace de l'information et de la communication centrée sur les missions de BAGREPOLE_SEM et guidée par l'éthique professionnelle. Il s'agira : (i) d'assurer l'animation de la Radio Bagrèpôle FM ; (ii) de produire et diffuser des supports graphiques, des signalétiques, des outils audiovisuels ; (iii) d'assurer la parution régulière du bulletin trimestriel d'information « Nouvelles de BAGREPOLE SEM » et des brochures sur les réalisations du projet ; (iv) d'assurer la couverture médiatique des activités de BAGREPOLE SEM.

De même, BAGREPOLE SEM poursuivra son appui aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour la protection des personnes et des biens dans la zone du pôle et partant donner confiance aux agro-investisseurs.

Par ailleurs, la mise en œuvre réussie des activités sera soutenue par l'effectivité du dispositif de suivi-évaluation interne de BAGREPOLE_SEM intégrant le PPCB et le PAPCB. Le suivi-évaluation externe sera assuré par le Premier Ministère, les ministères de tutelles technique et financière et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Pour ce faire, il s'agira en 2019 : (i) de rendre opérationnel le fonctionnement du Comité technique interne de suivi (CTIS) pour l'élaboration des programmes et des rapports d'activités de BAGREPOLE_SEM créée par décision N° 027/PM/SG/BGPL/SG du 12 septembre 2018 ; (ii) de réaliser le bilan technique et la capitalisation des bonnes pratiques et des acquis du PPCB (étude de capitalisation et de valorisation des expériences du PPCB) ; (iii) de mettre en place un système d'information, de suivi-évaluation et de pilotage du PCB ; (iv) de réaliser la situation de référence du financement additionnel du PPCB ; (v) de réaliser les revues à mi-parcours du PAPCB et du financement additionnel du PPCB ; (vi) de conduire des missions de supervision ou d'appui par les PTF ; (vii) d'acquérir le module de suivi-évaluation de TOMPRO.

2.1.1.3 Mise en place de systèmes efficaces de promotion et de facilitation des investissements

La stratégie d'actions de BAGREPOLE SEM est basée sur le partenariat Public-Privé. De ce fait, le climat général des investissements doit être suffisamment attractif et rassurant afin de susciter une forte participation du secteur privé et d'attirer des investissements directs étrangers.

A cet effet, BAGREPOLE SEM avec l'appui de l'Agence Burkinabé des Investissements (ABI), entreprendra les activités ci-après : (i) promouvoir des actions pour l'exploitation des plateformes économiques et la commercialisation des produits de Bagré ; (ii) élaborer et mettre en place une stratégie de promotion des investissements à Bagré ; (iii) poursuivre le processus de sélection et d'installation des investisseurs ; (iv) promouvoir des actions pour la commercialisation du riz de Bagré ; (v) mettre à jour les sites web et assurer l'animation du site web de BAGREPOLE SEM; (vi) réaliser des études quantitatives et qualitatives sur les secteurs porteurs.

2.1.1.4 Appui au Comité National de Pilotage des Pôles de Croissance

Dans le cadre du portage stratégique de l'approche pôles de croissance, un Comité national de pilotage a été mis en place par décret N°2013-537/PRES/PM/MEF du 05 juillet 2013. Le Comité national de pilotage des pôles de croissance (CNPPC) a pour missions de coordonner et de superviser la mise en œuvre des pôles de croissance conformément aux priorités fixées par le Gouvernement. Conformément à ce décret, le CNPPC tient chaque année, deux sessions statutaires.

En tant qu'entité mise en place par le Gouvernement en partenariat avec le secteur privé pour construire le pôle pilote du pays, BAGREPOLE SEM continuera d'appuyer comme par le passé, le CNPPC pour l'organisation et la tenue de ses sessions.

2.1.1.5 Développement du partenariat

Le caractère multisectoriel du PCB requière une capacité de mobilisation et de coordination des interventions avec les différents acteurs impliqués dans l'édification du pôle (ministères, collectivités territoriales, entreprises, universités et centres de formation, société civile, etc.).

Les efforts se poursuivront en 2019 afin de mettre en œuvre le partenariat avec les ministères et d'accompagner la mise en œuvre des protocoles de collaboration avec les partenaires.

2.1.1.6 Développement et mise en œuvre d'un cadre environnemental et social

Cette sous-composante sera développée à travers les activités suivantes : (i) réaliser des évaluations environnementales et sociales des sites spécifiques ; (ii) assurer la surveillance et le suivi environnemental des aménagements hydroagricoles et des aménagements des routes ; (iii) réaliser et mettre en œuvre les plans d'actions de réinstallation des populations affectées par les travaux d'aménagements hydroagricoles ; (iv) mettre en œuvre les plans de gestion environnementale et sociale des sites d'aménagements ; (v) mettre en œuvre les recommandations du rapport d'audit environnemental et social et du système de management de santé et de sécurité des travaux d'aménagement hydroagricole du pôle de Bagré ; (vi) mettre en œuvre les recommandations de l'étude technique pour la mise en place du système de prévention contre les noyades dans les canaux primaires ; (vii) mettre en

œuvre le plan de gestion des pestes et pesticides ; (viii) élaborer le manuel de l'Hygiène, de la santé, de la sécurité et de l'environnement (HSSE) de BAGREPOLE SEM.

2.1.1.6.1 Réalisation des évaluations environnementales et sociales des sites spécifiques

Dans le domaine des évaluations environnementales et sociales des sites spécifiques, il s'agira en 2019 de : (i) réaliser l'EIES des travaux d'extension du réseau électrique de Bagré ; (ii) réaliser le CGES/EIES de l'aménagement de la zone industrielle ; (iii) réaliser les évaluations environnementales et sociales des travaux d'extension du mini-marché, des travaux de réhabilitation des 62 ha et des travaux d'aménagement des bas-fonds de Beka.

2.1.1.6.2 Surveillance et suivi environnemental des aménagements hydroagricoles et des aménagements des routes

La surveillance vise à s'assurer que les mesures d'atténuation et de bonification proposées dans les PGES sont effectivement mises en œuvre durant les différentes phases des projets et que la réglementation applicable est respectée. La surveillance environnementale des travaux d'aménagement en 2019 sera assurée par BAGREPOLE SEM et les missions de contrôle des travaux d'aménagement. Elle s'appuiera pour cela sur les cahiers des prescriptions environnementales et sociales contenues dans le contrat des entreprises en charge des travaux, les rapports d'EIES ainsi que les recommandations des missions de supervision. Le suivi externe sera assuré par le BUNEE.

2.1.1.6.3 Le suivi de la mise en œuvre du PAR des 2 582 hectares

Il s'agira pour ce PAR de procéder à l'attribution aux PAP des terres de compensation et de les accompagner pour la mise en valeur de ces terres. En outre, la réalisation des actions d'appui pour la conduite des activités économiques en valorisant les infrastructures qui sont en cours de construction au profit des PAP. Certaines de ces activités seront mises en œuvre avec la collaboration des services techniques partenaires avec lesquels BAGREPOLE SEM signe des protocoles de collaboration.

2.1.1.6.4 Le suivi de la mise en œuvre du PAR de l'extension Nord et de l'extension Est

Le Gouvernement ayant pris l'engagement de poursuivre l'aménagement des extensions Nord et Est, la mise en œuvre du PAR de ces travaux sera assurée en 2019.

Cette mise en œuvre permettra de : (i) payer les indemnisations (perte de récolte, habitat, vergers, élevage) dont le montant est estimé à 1 857 467 226 FCFA ; (ii) finaliser les aménagements des sites de réinstallation de Ouanda V2, du V5 rive gauche, du V11 à Béga et du V10 en rive gauche ; (iii) attribuer les parcelles aux PAP pour la construction de leurs habitats ; (iv) procéder à la libération de l'emprise pour le lancement des travaux ;

(v) appuyer et accompagner les PAP pour la conduite des activités économiques et des activités de préparation à la polyculture.

2.1.1.6.5 Le suivi du PAR de l'extension Ouest et de 1000 hectares en rive droite

Les PAP seront accompagnées pour la valorisation des infrastructures socio-économiques et dans la préparation à la conduite des activités de la polyculture.

Toutefois, un suivi rigoureux du calendrier d'exécution des travaux d'aménagements de la rive droite qui accusent un retard doit s'imposer pour éviter des indemnités supplémentaires des PAP sur plusieurs campagnes agricoles. La mise en œuvre du PAR de la rive droite dure maintenant plus de deux ans. A cet effet, il est prévu un audit de la mise en œuvre du PAR en 2019.

2.1.1.6.6 L'actualisation des PAR des 269 km de routes et pistes

Tous ces PAR dont le processus d'élaboration a été entamé en 2014 feront l'objet de révision en vue de leur actualisation. Un suivi de proximité du consultant sera assuré afin de pouvoir respecter le planning d'ensemble qui sera établi afin de permettre un démarrage effectif des travaux de construction des routes et pistes.

Il s'agit des plans d'actions de réinstallation suivants : (i) 47,8 Km de routes à bitumer ; (ii) 157,43 km de pistes améliorées et pistes ordinaires en terre ordinaire ; (iii) 51,5 km des routes en terres ordinaires.

Après leur actualisation, ces PAR seront mis en œuvre à travers le paiement des indemnités dues aux PAP et au recasement des PAP sur des sites aménagés pour les PAP contraintes au déplacement physique.

2.1.1.6.7 L'Appui et accompagnement des PAP pour la conduite d'activités économiques

Il s'agit essentiellement d'accompagner les PAP pour l'amélioration de leurs conditions de vie à travers la conduite d'activités économiques et d'appuis à la conduite de la polyculture.

Partant du diagnostic sur les préoccupations des PAP et des besoins d'appui axés sur le genre, les PAP bénéficieront de formation de base en lien avec les aspects organisationnels et la gestion des biens communautaires, etc.

Les domaines d'activités qui seront couverts sont : la fabrication de savon amélioré, le petit commerce, l'élevage de volaille, l'embouche ovine, le tissage, la couture moderne, l'étuvage du riz et la transformation des produits agricoles divers.

De manière participative, diverses autres actions seront initiées à l'endroit des jeunes et des personnes vulnérables en vue d'améliorer leurs conditions de vie.

2.1.1.6.8 *L'Opérationnalisation du mécanisme de gestion des conflits et des plaintes*

Il s'agira au cours de l'année 2019, de (i) concevoir et de mettre à la disposition des partenaires les fiches de collecte des plaintes, (ii) de former les PAP dans les villages sur le Manuel de Gestion des Plaintes et Conflits (MGPC), (iii) d'assurer l'enregistrement et le traitement des plaintes avec la diligence nécessaire et (iv) d'assurer une communication sociale sur le MGPC au moyen de la radio BAGREPOLE SEM FM. Pour ce faire, des contenus de communication seront conçus et diffusés.

2.1.1.6.9 *L'animation et la conduite du dialogue social sur la promotion d'un développement durable*

Face à la persistance d'un esprit d'assistanat dans la zone du pôle et afin d'inscrire toutes les interventions de BAGREPOLE SEM dans une logique de développement durable, des actions seront développées pour favoriser une meilleure responsabilisation des bénéficiaires directs des réalisations et appuis.

Sur cet aspect, il est envisagé le recrutement d'un opérateur chargé d'appuyer BAGREPOLE SEM pour : (i) conduire le dialogue avec les autres parties concernées du projet pour trouver un moyen commun d'agir; (ii) informer, sensibiliser et mobiliser les populations sous l'impulsion des notables des villages et des leaders communautaires pour la prise en main, la gestion et l'entretien des différentes réalisations mises à leur disposition ; (iii) amener les communautés à : (a) gérer, animer et faire fonctionner les infrastructures et équipements communautaires mis en place par le projet au profit des populations; (b) entretenir et maintenir les infrastructures et équipements mis en place par le projet au profit des populations ; (c) assurer le suivi et la supervision communautaire des réalisations physiques et diverses activités du projet ; (d) mobiliser des fonds communautaires pour assurer le fonctionnement, l'entretien et la maintenance des infrastructures et équipements mis en place par le projet ; (iv) communiquer suffisamment avec les communautés sur les calendriers d'exécution des travaux et des attributions des terres, par souci de transparence.

2.1.1.7 *Sécurisation foncière des exploitants*

Les activités en la matière se traduiront par la poursuite de la régularisation des titres d'occupation des terres aussi bien pour l'exploitation agricole, pastorale et halieutique que pour l'habitat. Pour permettre l'établissement des titres d'occupation de terres au profit des exploitants remplissant les conditions, la commission ad'hoc interne pour l'identification des attributaires et la régularisation des titres d'occupation poursuivra son travail. De même, la commission d'attribution de parcelles d'habitation des villages aménagés mise en place par décision du Directeur Général de BAGREPOLE SEM conduira les activités permettant la délivrance des titres d'occupation.

L'opération de bornage portant sur plus de 7 000 ha, débutée en 2018 sera poursuivie et achevée en 2019. Elle concerne les sites des 2582 ha en rive gauche, des 2194 ha en

rive droite, de 680 ha en rive gauche, de 1200 ha en rive droite et de 1500 ha en rive gauche. En outre, le processus d'immatriculation des 2582 ha sera lancé.

Les activités de sécurisation foncière poursuivent l'objectif de permettre aux exploitants familiaux, aux investisseurs et aux promoteurs de services critiques de disposer des titres d'occupation des terres qui soient réguliers.

II.1.2 COMPOSANTE C : GESTION DU PROJET

Pour assurer une conduite efficace du projet centrée sur les résultats et prenant en compte les spécificités du PAPCB, certains instruments de gestion de BAGREPOLE SEM qui ont fait l'objet de relecture et d'adaptation en 2018 seront opérationnalisés en 2019 pour plus d'efficacité. Il s'agit du manuel d'exécution et du manuel de procédures administratives, financières et comptables qui permettront de répondre aux missions et aux besoins de BAGREPOLE SEM ainsi qu'aux règles et procédures de la BAD en matière d'acquisition et de décaissement.

Par ailleurs, il est attendu le renforcement des capacités à travers des formations spécialisées ; la réalisation de l'audit externe et de la revue à mi-parcours du PAPCB et enfin la prise en charge des dépenses de fonctionnement du projet.

II.2 AXE 2 : RENDRE DISPONIBLES LES INFRASTRUCTURES CRITIQUES ET LES SERVICES ESSENTIELS DANS LA ZONE DE BAGRE

L'objectif stratégique de cet axe est de rendre disponible les infrastructures publiques et promouvoir le développement intégré dans la zone du pôle. Ce faisant, il permettra d'accroître l'investissement privé et de créer les conditions pour favoriser la transformation structurelle du secteur primaire.

II.2.1 COMPOSANTE II : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES

La mise en œuvre de cette composante se traduira par : (i) le développement des infrastructures hydro-agricoles ; (ii) la réalisation d'infrastructures pastorales ; (iii) le développement des infrastructures de soutien ; (iv) la construction d'infrastructures routières ; (v) la réalisation de l'extension du réseau électrique ; (vi) la réalisation d'une étude de développement d'une zone industrielle.

2.2.1.1 Développement des infrastructures hydro-agricoles

Pour renforcer la capacité de production agricole, BAGREPOLE SEM va poursuivre le développement d'infrastructures d'irrigation au profit des exploitants familiaux et des agro-investisseurs.

Il s'agira au cours de l'année 2019 : (i) de lancer les travaux d'aménagements hydro-agricoles des extensions Nord et Est ; (ii) de réaliser les travaux de réhabilitation des aménagements existants de la rive droite (canal principal et périmètre de 1200 du canal

primaire du périmètre existant) ; (iii) de réhabiliter le périmètre de 62 hectares ; (iv) de réaliser les travaux d'aménagement des basfonds, de périmètres maraichers et de réhabiliter le Barrage de Lenga ; (v) d'assurer le suivi contrôle et la coordination des travaux d'aménagement de périmètres hydroagricoles et de construction de routes et pistes.

2.2.1.2 Développement des infrastructures pastorales

Dans le cadre de la valorisation du potentiel de production en ressources animales, il est attendu en 2019 la poursuite des travaux d'aménagement des zones pastorales de Doubegué et Tcherbo.

2.2.1.3 Développement des infrastructures de soutien

Plusieurs activités seront réalisées dans le cadre du développement des infrastructures socio-économiques et de soutien. Il s'agit des travaux suivants : (i) modification et pose de vannes de prises de canaux secondaires et tertiaires et de modules à masques sur les 3380 ha ; (ii) entretien courant des ouvrages hydrauliques ; (iii) poursuite et finalisation des travaux de réhabilitation et d'extension du siège de BAGREPOLE SEM à Ouagadougou (volet VRD et informatique) ; (iv) réhabilitation de bâtiment au Centre d'Activités Diverses (CAD) de BAGREPOLE SEM ; (v) réhabilitation de voies à l'intérieur du périmètre (voies de désenclavement de V9 et V10).

2.2.1.4 Développement des infrastructures routières

La construction des infrastructures routières se fera dans le cadre de la mise en œuvre du financement additionnel du PPCB. Elle couvre à la fois des routes à bitumer et des routes en terre et des pistes.

Les travaux comprennent les éléments suivants :

- la modernisation de la RR9 et de trois autres tronçons routiers dans la zone de Bagré à travers le bitumage d'environ 36 km de la route régionale et de la section reliant BAGREPOLE SEM (siège de Bagré) au village de Bagré (9,10 km) ainsi que le tronçon allant de Bagré à BAGREPOLE SEM (2,8 km) ;
- l'aménagement d'environ 100 km de routes en terre et pistes rurales non revêtues reliant les zones de production aux routes principales et aux villages de la zone.

Les routes identifiées permettront l'écoulement de la production et l'ouverture vers les marchés régionaux.

2.2.1.5 Extension du réseau électrique

L'objectif est de fournir l'électricité aux investisseurs, aux petites entreprises et aux ménages. Pour ce faire une actualisation des études techniques pour les travaux d'extension du réseau électrique sera réalisée en 2019.

2.2.1.6 Développement d'une zone industrielle

L'aménagement d'une zone industrielle est fondamental pour permettre la transformation au niveau local d'un volume important des produits agricoles ; toute chose devant permettre de structurer davantage le tissu économie du pôle. Dans cette perspective, il s'agira pour 2019 de réaliser des études diagnostiques pour la mise en place du parc industriel.

II.2.2 COMPOSANTE A : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES

Cette composante sera déployée à travers les actions suivantes : (i) extension des aménagements ; (ii) réhabilitation des aménagements existants ; (iii) développement des infrastructures de stockage et de commercialisation.

2.2.2.1 Extension des aménagements

Il s'agira en 2019, entre autres, d'achever les travaux de réalisation d'infrastructures structurantes. Ces travaux comprennent le prolongement du canal primaire existant en rive droite sur une longueur de 19,65 km pour l'irrigation de 2194 ha (924 ha destinés aux petits producteurs et 1270 ha aux privés), la réalisation d'un réservoir tampon d'une capacité de 114.000 m³, le réseau principal de drainage, les endiguements de protection des aménagements contre les inondations.

2.2.2.2 Réhabilitation des aménagements existants

Les activités retenues sont : (i) la réalisation des études de réhabilitation des 3380 ha ; (ii) la réalisation des travaux de réhabilitation du canal primaire existant sur 16 km de l'aménagement de 1200 ha en rive droite ; (iii) le suivi-contrôle et la coordination des travaux de réhabilitation du canal primaire ; (iv) la mise en œuvre du PGES qui permettra d'assurer la continuité de l'irrigation pendant les travaux de réhabilitation du canal primaire de l'aménagement de 1200 ha.

2.2.2.3 Infrastructures de stockage et de commercialisation

Cette sous-composante vise l'appui aux groupements de producteurs pour la transformation des produits et la réduction des pertes post-récoltes. Pour l'année 2019, il s'agira, d'une part, de régulariser le statut juridique du foncier du marché régional (mini-marché situé à l'intersection RN16 x RR9) et d'autre part, de réaliser les travaux d'extension dudit marché par la construction de boutiques et de bungalow, la mise en place d'un réseau d'eau potable, l'éclairage et la clôture du marché.

II.3 AXE 3 : VALORISER LES POTENTIALITES ECONOMIQUES DE LA ZONE DE BAGRE

L'objectif de cet axe est d'identifier et de mettre en œuvre des activités cruciales de valorisation de l'ensemble des potentialités de BAGREPOLE SEM dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du tourisme, etc. et d'optimiser surtout les investissements publics dans la zone.

II.3.1 COMPOSANTE I : DEVELOPPEMENT DES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS POUR UNE GESTION ET UN CLIMAT DES AFFAIRES AMELIORES DANS LA ZONE DU PROJET

Les activités porteront sur : (i) l'intensification et la diversification de la production agricole ; (ii) l'intensification et la diversification de l'élevage ; (iii) le développement de la pisciculture.

2.3.1.1 Intensification et diversification de la production agricole

Il s'agira de poursuivre la promotion du riz et des spéculations porteuses (cultures maraîchères et fruitières, cultures émergentes, ...) à travers le développement et la production de semences améliorées, la promotion de techniques innovantes de production (goutte à goutte, hydroponie, production sous serre, etc.) et la promotion de l'accès aux marchés pour les producteurs.

Dans ce sens, le dynamisme des agro-investisseurs en activité permettra de booster significative le volume de la production au niveau de plusieurs cultures céréalières (maïs, riz) ; oléagineuses (sésame, souchet) et fruitière (banane).

Les interventions porteront sur : (i) la promotion des spéculations porteuses pour renforcer la sécurité alimentaire ; (ii) la promotion de l'accès des producteurs aux intrants et aux équipements agricoles ; (iii) l'appui conseil et l'accompagnement des exploitants et investisseurs pour une mise en valeur efficiente des terres aménagées ; (iv) la contribution à l'accroissement des ressources propres de BAGREPOLE SEM dans le secteur des productions végétales ; (v) l'accroissement de la production de semences certifiées et de base du riz et principalement la variété TS2 et la FKR19.

2.3.1.2 Intensification et diversification de l'élevage

L'élevage constitue la deuxième activité dans la zone de Bagré. Pour ce secteur d'activité, il s'agira de développer des systèmes d'élevage intensifs à travers les activités suivantes : (i) installer des PAP éleveurs et des investisseurs dans le secteur dans les zones pastorales aménagées ; (ii) contribuer à la prise en charge de la protection sanitaire des animaux ; (iii) renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs dans le domaine des nouvelles technologies de production.

2.3.1.3 Développement de la pisciculture

Pour contribuer au développement de la pisciculture au cours de l'année 2019, plusieurs actions seront conduites parmi lesquelles on peut noter: (i) la production des alevins pour BAGREPOLE SEM et pour les autres acteurs demandeurs ; (ii) l'entretien et la remise à niveau de l'usine de fabrication d'aliments, l'écloserie et les unités de pré-grossissement et grossissement endommagés ; (iii) la production d'aliments (poisson, porc, bétail...) au profit des acteurs de la filière ; (iv) le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des acteurs de l'élevage dans le domaine des nouvelles technologies de production ; (vi) la contribution à la production de poisson marchand.

II.3.2 COMPOSANTE B : RENFORCEMENT DES CHAINES DE VALEURS

Cette composante vise à optimiser l'exploitation des infrastructures agricoles. Elle prend en compte les activités d'appui à la mise en valeur, les équipements de transformation et de commercialisation et l'appui à l'entrepreneuriat. Ces activités s'appuieront sur les dispositifs existants de BAGREPOLE SEM, les opérateurs privés et les structures de l'Etat à travers des protocoles avec les directions techniques déconcentrées et centrales.

2.3.2.1 Appui à la mise en valeur

Un protocole d'accord signé avec la Direction Régionale de l'Agriculture du Centre Est (DRAAH-CES) permettra d'apporter des services d'appui-conseil aux producteurs à travers l'appropriation d'outils de vulgarisation agricole, la diffusion des bonnes pratiques agricoles, la gestion des pesticides et la certification des produits semenciers.

Pour ce faire des parcelles de démonstration seront mises en place ; des producteurs seront formés sur la gestion des pesticides et des semenciers seront recyclés en techniques de production et de conditionnement.

2.3.2.2 Appui à l'approvisionnement en intrants

Cette action vise à lever les contraintes d'accessibilité aux engrais et pesticides spécifiques au riz, maïs et maraîchage ainsi qu'aux filières porteuses à développer. A cet effet, les travaux de construction de boutiques d'intrants seront conduits ainsi que des actions de diffusion des bonnes pratiques culturelles auprès des producteurs.

2.3.2.3 Appui à l'accès aux équipements agricoles de transformation

Pour assurer la promotion de nouvelles technologies pour la transformation et la valorisation de certains produits agricoles, des actions seront conduites dans le domaine des technologies de la transformation. En 2019, il est prévu l'acquisition de 4 unités de transformation des productions (moulins pour farine de maïs, étuvage de riz, transformation de la tomate, séchage de produits maraîchers, etc.) au profit des groupements de femmes. En outre, l'IFODER bénéficiera d'un appui dans le domaine des technologies post-récolte, la mécanisation, la mise en place d'une unité didactique de transformation des produits agricoles et piscicoles, de fabrication d'aliments de bétail et de valorisation des sous-produits

agricoles. Ces ateliers seront mis en place en 2019 en prenant en compte la rentabilité des investissements.

2.3.2.4 Appui à la gestion de l'eau

Les activités concerneront la mise en place des Association d'usager de l'eau agricole (AUE), la sensibilisation et le renforcement des capacités des membres des AUE sur la gestion du tour d'eau et la protection des vannettes de prise. En outre, l'entretien des réseaux d'irrigation et des drains au niveau tertiaire et quaternaire va se poursuivre en 2019.

2.3.2.5 Appui à la commercialisation

Afin d'assurer l'achat de la production de la zone du projet, un accent particulier sera mis sur l'introduction de nouvelles technologies (smartphones, tablettes, SMS, etc.) pour la collecte, l'analyse et la diffusion de l'information à travers le Système d'Information des Marchés et de Veille Commerciale (SIMVC) en appui à la SONAGESS. Par ailleurs, la conception des modalités opératoires pour la commercialisation des produits issus de la plaine de Bagré sera finalisée.

2.3.2.6 Appui à l'entrepreneuriat

Il s'agira dans ce volet de conduire des activités pour promouvoir la culture entrepreneuriale dans la zone du pôle. En outre, l'assistance technique pour la mise en place de Grappe-riz-mais et des incubateurs/pépinières d'entreprises innovantes se poursuivra. Concernant particulièrement l'étude sur la grappe riz, elle définira, entre autres, le statut juridique, les modalités opérationnelles, le plan d'affaires de ladite grappe.

2.3.2.7 Appui à la nutrition

le PAPCB apportera un appui spécifique par des activités orientées vers le changement des habitudes alimentaires et nutritionnelles à travers les actions suivantes : (i) sensibilisation au niveau des écoles et des centres de santé sur des thématiques liées à la nutrition surtout dans les sites de réinstallation des personnes réinstallées ; (ii) formation des maitres d'écoles sur l'enseignement de la nutrition ; (iii) appui à l'IFODER et à la Maison des femmes de Bagré sur des thématiques liées aux meilleures pratiques nutritionnelles, la (iv) formation des agents de santé au niveau de la zone de Bagré sur les interventions relatives au WASH (Water Sanitation and Hygiène Promotion/assainissement et promotion de l'hygiène de l'eau) et (v) appui aux cantines scolaires.

2.3.2.8 Appui à l'émergence des métiers para-agricoles et de services

Sur la base des défis à relever dans la région en matière d'entrepreneuriat agricole, le PAPCB contribuera à l'installation des jeunes sortants de l'IFODER, à travers notamment des infrastructures et équipements appropriés, le développement de compétences techniques et de technologies adaptées, ainsi que des appuis ciblés pour permettre l'installation et/ou la professionnalisation des jeunes sur la base de critère de sélection.

2.3.2.9 Mise en œuvre des PGES

Il s'agira en 2019 de mettre en œuvre le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) à travers les conventions avec les services techniques au niveau régional et central. La mise en œuvre du PGES inclut des mesures d'atténuation des impacts négatifs de la phase des travaux, les mesures de protection de la biodiversité, les mesures de bonification des impacts positifs, les mesures de suivi environnemental et social et les mesures de renforcement des capacités. Dans ce sens, un chronogramme d'activités et un système de rapportage avec l'implication effective du Bureau National des Evaluations Environnementales (BUNEE) seront mis en place. De même, le Comité régional de suivi sera opérationnalisé avec la participation des services chargés des questions environnementales.

Les activités prévues viseront : (i) le suivi de la qualité des eaux de surface et des sols dans la zone d'impact du projet ; (ii) le respect des prescriptions environnementales et sociales, de santé et de sécurité de l'entreprise en charge des travaux ; (iii) la supervision environnementale de l'application des mesures de sauvegarde environnementale par le BUNEE ; (iv) le renforcement des capacités des acteurs du suivi et de la surveillance environnementale ; (v) la réalisation de reboisements de compensation dans les zones d'accueil ; (vi) le traitement des berges du Nakanbé et de ses affluents (végétalisation des berges avec des espèces adaptées) ; (vii) la mise en œuvre d'actions de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA et les IST ; (viii) l'élaboration d'un plan de gestion des pollutions en amont du barrage de Bagré, en appui aux initiatives en cours de l'Agence de l'Eau du Nakanbé (AEN).

II.3.3 COMPOSANTE 3 : DEVELOPPEMENT DES SERVICES CRITIQUES ET APPUI AUX PETITS EXPLOITANTS ET PME

L'objectif stratégique de cette composante mise en œuvre par la Maison de l'Entreprise du Burkina Faso (MEBF) est le développement de services critiques et l'appui direct aux petits exploitants et aux PME. Au cours de l'année 2019, les interventions porteront sur les subventions de contrepartie et transferts monétaires et le développement de PME.

2.3.3.1 Subventions de contrepartie et transferts monétaires

Au cours de l'année 2019, il s'agira : (i) de mettre à la disposition de 400 bénéficiaires individuels (PME) sélectionnés des subventions Cash via les institutions de financement partenaires de la mise en œuvre du programme Cash Transfert et Fonds à Coûts Partagés ; (ii) d'accompagner 400 autres bénéficiaires individuels (PME) de subventions Soft à l'utilisation des subventions mises à leur disposition suivant la méthode classique d'intervention du FASBagré (soumission d'une requête par le bénéficiaires-examen par un comité de sélection-exécution de l'activité-remboursement des frais par la MEBF) ; (iii) d'accompagner trente (30) AOP sélectionnées dans l'utilisation des subventions Cash à virer sur les comptes individuels.

Par ailleurs, le Programme Cash Transfert étant un dispositif pilote de transfert monétaire dans la mise en œuvre du PPCB, un dispositif de suivi-évaluation axé sur les résultats sera mis en place. A cet effet, il est attendu : (i) un manuel de suivi-évaluation opérationnel avec tous les outils nécessaires de collecte et de restitution des données aux parties prenantes ; (ii) la finalisation de l'étude de la situation de référence démarrée en 2018 ; (iii) le fonctionnement des différentes instances de mise en œuvre du programme conformément au manuel d'exécution ; (iv) la conduite d'une étude pour mesurer le niveau de satisfaction des bénéficiaires des services offerts par le FASBagré.

2.3.3.2 Développement de PME

Il s'agira de travailler à la performance des bénéficiaires du programme tant dans leurs entreprises individuelles qu'au sein des organisations. A cet effet, un accent est mis sur onze (11) projets d'investissements structurants dans les filières à fort potentiel de croissance. Dans ce sens, il est attendu : (i) une formation en bonne gouvernance au profit de 150 responsables d'AOP bénéficiaires des subventions du programme ; (ii) l'organisation d'une foire de l'offre de services de prestations pour faciliter la mise en œuvre des projets individuels des 800 bénéficiaires du programme ; toute chose devant les permettre d'avoir des contacts avec les fournisseurs de services innovants.

De même, courant l'année 2019, un accent sera mis sur l'amélioration du climat des affaires à Bagré à travers des actions d'information et de sensibilisation dans les communes d'intervention, des émissions radios et télés. Il s'agira aussi d'opérationnaliser la délivrance de plus de licences d'affaires sur place à Bagré.

III. CADRE LOGIQUE ET CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

CADRE LOGIQUE ET CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
AXE 1 : FAIRE DE BAGREPOLE UN NOUVEAU CADRE DE GESTION DYNAMIQUE ET DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE																				
I. COMPOSANTE 1 : Développement des instruments institutionnels pour une gestion et un climat des affaires améliorés dans la zone du projet																		4 840 900 610		
1.1. Gestion des ressources naturelles																		165 500 000		
1.1.1.	Achever l'étude des risques d'inondation et des possibilités d'écoulement non maitrisé de l'eau du barrage de Bagré	- Un comité d'urgence du barrage de Bagré est mis en place ; - Une formation du comité d'urgence est assurée	20 personnes formées - Nombre de textes réglementaires mis en place	- Rapport de formation - Décisions et arrêtés													DIRD	Consultant	IDA/DON	54 000 000
1.1.2.	Réaliser une situation de référence environnementale de l'eau et des sols du barrage de Bagré et des aménagements hydroagricoles	Une étude sur la situation de référence environnementale de l'eau et des sols est réalisée	3 études réalisées	Rapports d'études													DIRD	Consultant	IDA/DON	45 000 000
		Une étude sur la situation de référence environnementale sur les sols t est réalisée	4 sites disposent de situation de référence au niveau des sols											DON BAD	16 500 000					
1.1.3.	Reboiser, protéger les berges du Nakanbé	Les zones prioritaires et sensibles des berges du Nakanbé sont reboisées et protégées	20 ha des berges de la zone prioritaire sont reboisés et protégés	Procès-verbal de réception													DIRD	DREEVCC -CS/ Opérateurs	IDA/PRET	50.000.000
1.2. Renforcement des capacités institutionnelles, de coordination et de gestion de Bagrèpôle																		2 132 400 610		
1.2.1	Réaliser la revue du Plan stratégique de Bagrèpôle	La revue du plan stratégique de Bagrèpôle est réalisée	1 document disponible	Document du plan stratégique													DAJEP	Consultant	IDA/PRET	75 000 000
1.2.2	Assurer le suivi évaluation externe des projets	Les missions de suivi externes sont réalisées	- Au moins 4 missions d'appui et de supervision sont réalisées par les PTF - Au moins 3 revues des portefeuilles des projets	Rapport d'activités												DAJEP	Premier Ministère	ETAT/ PAPCB	10 000 000	
				Rapports de suivi											MINEFID		IDA/DON	30 000 000		

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)		
					T1			T2			T3			T4								
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
			et programmes financés par les PTF réalisées • 2 enquêtes publiques réalisées par BUNEE • 2 sessions COTEVE tenues • 1 mission de suivi réalisée par BUNEE	• Aide-mémoires des missions de supervision																		
1.2.3	Poursuivre la réalisation du bilan technique, de la capitalisation des bonnes pratiques et l'identification des leçons apprises et des acquis du PPCB	• Un bilan des performances techniques, des coûts et des délais du projet est réalisé	• 1 rapport d'étude disponible	• Rapport d'étude													DAJEP	Consultant s	IDA/PRÊT IDA/DON	45 000 000 45 000 000		
1.2.4	Mettre en place d'un système d'information de suivi-évaluation et de pilotage de Bagrépôle	• Le système d'information intégré de suivi-évaluation est élaboré	• 1 système d'information et de suivi-évaluation mis en place et fonctionnel • 2 utilisateurs formés à l'exploitation du système d'information	• Système d'exploitation													DAJEP	Consultant s	IDA/PRET	70 000 000		
1.2.5	Réaliser la situation de référence du financement additionnel du PPCB	• La situation de référence des indicateurs du cadre des résultats du financement additionnel du PPCB est établie	• 1 étude réalisée	• Rapport de la situation de référence													DAJEP	Consultant	IDA/PRET	25 000 000		
1.2.6	Mettre en œuvre un protocole avec les acteurs locaux pour leur implication dans le suivi des activités du PPCB	• Un dispositif de suivi de l'exécution des activités avec l'implication des acteurs locaux est mis en place	• 1 protocole signé • 4 rencontres tenues avec les acteurs locaux	• Protocole cadre													DAJEP	DVE CVD ONG	PM	-		
1.2.7	Acquérir des équipements informatiques, de matériels et mobiliers de bureau au Profit de BagrépôleSEM et de l'ABI	• Des équipements informatiques et des matériels de bureau sont acquis	• 2 lots de d'équipements informatiques, de matériels et mobilier de bureau sont acquis au profit de ABI et Bagrépôle	• Bordereaux de livraison													DAJEP	ABI PRESTA- TAIRE	IDA/PRET	52 500 000		

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1.2.8	Acquérir un logiciel de suivi des investisseurs	• Une base de données des investisseurs est mise en place et en exploitation	• Un logiciel est acquis et installé • 5 utilisateurs sont formés	• Bordereaux de livraison													DAJEP	ABI PRESTA-TAIRE	IDA/PRET	45 000 000
1.2.9	Acquérir du matériel roulant pour l'ABI et Bagrèpôle	• Les moyens de déplacement sont acquis pour appuyer	• 3 véhicules sont acquis	• Bordereaux de livraison													DAJEP	ABI PRESTA-TAIRE	IDA/PRET	90 000 000
1.2.10	Mettre à jour les sites web de Bagrèpôle et de l'ABI	• Les sites web de Bagrèpôle et de l'ABI sont mis à jour	• 2 sites web fonctionnels	• Sites web													DAJEP	ABI PRESTA-TAIRE	IDA/PRET	25 000 000
1.2.11	Acquérir un logiciel de gestion comptable et de gestion des ressources humaines au profit de l'ABI	• Un logiciel est acquis pour la comptabilité et la gestion des ressources humaines	• 1 logiciel installé	• Le Bordereau de livraison													DAJEP	ABI PRESTA-TAIRE	IDA/PRET	15 000 000
1.2.12	Appuyer l'élaboration du plan stratégique de l'ABI	• L'ABI dispose d'un plan stratégique	• 1 document de plan stratégique élaboré	• Plan stratégique													DAJEP	ABI PRESTA-TAIRE	IDA/PRET	45 000 000
1.2.13	Appuyer l'élaboration de la stratégie de communication de l'ABI et actualiser la stratégie de communication de Bagrèpôle	• L'ABI dispose d'une stratégie de communication • La stratégie de communication de Bagrèpôle est actualisée	• 2 rapports de stratégie de communication disponibles	• Rapports de stratégie de communication													DAJEP	ABI PRESTA-TAIRE	IDA/PRET	50 000 000

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1.2.14	Réaliser une étude d'évaluation de la contribution du pôle de croissance de Bagré à la croissance économique du Burkina Faso	L'évaluation de la contribution du pôle de croissance de Bagré à la croissance économique est réalisée	1 rapport d'étude disponible	Rapport d'étude													DAJEP	Consultant MINEFID	IDA/PRET	25.000.000
1.2.15	Réaliser une étude sur la situation des investissements dans le pôle de croissance de Bagré	La situation des investissements du pôle de croissance de Bagré est réalisée	1 rapport d'étude disponible	Rapport d'étude													DAJEP	ABI CONSULTANT	IDA/PRET	25 000 000
1.2.16	Elaborer un manuel de gestion de la banque de projets	1 manuel de gestion de la banque de projets est élaboré	1 manuel de gestion disponible	Le manuel de gestion,													DAJEP	ABI CONSULTANT	IDA/PRET	20 000 000
1.2.17	Réaliser des missions de partages d'expériences	Les expériences d'autres pays sont capitalisées en matière de promotion des investissements et d'amélioration du climat des affaires	Au moins 3 missions réalisées	Rapports de missions													DAJEP	ABI	IDA/PRET	50.000.000
1.2.18	Réaliser une étude économique sur les filières porteuses et sur l'analyse sectorielle spatiale et la typologie des produits du Pôle de Croissance de Bagré	Les filières porteuses du pôle de croissance de Bagré sont identifiées	1 rapport d'étude disponible	Rapport d'étude													DAJEP	DVE ABI CONSULTANT	IDA/PRET	50 000 000
1.2.19	Elaborer une stratégie de promotion des investissements du Pôle de Croissance de Bagré	Une stratégie de promotion du pôle de croissance de Bagré	1 rapport d'étude disponible	Rapport d'étude													DAJEP	ABI CONSULTANT	IDA/PRET	20 000 000

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON-SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1.2.20	Organiser une session de formation sur la négociation et la contractualisation en matière commerciale au profit des acteurs du pôle de croissance de Bagré ;	Les acteurs de développement des chaines de valeur sont formés	50 acteurs formés	- Rapport de formation - Liste de présence													DAJEP	ABI CONSULTANT	IDA/PRET	10 000 000
1.2.21	Produire et diffuser des supports de communication, des outils audiovisuels au profit de l'ABI et de Bagrépôle	- Outils de communication sont produits et diffusés - Des outils promotionnels sont confectionnés	2000 dépliant produits 2 spots télé réalisés et diffusés 600 exemplaires du bulletin d'information sur le pôle de croissance de Bagré édités 1 film documentaire réalisé et diffusé 3000 polos et T-shirts produits 3000 casquettes produites	- Bordereaux de livraison - Cassettes et DVD disponibles													DAJEP	Agences de communication prestataires	IDA/PRET	95 000 000
1.2.22	Acquérir des équipements pour la salle de réunions de Bagrépôle	La salle de réunions de Bagrépôle est équipée	2 lots d'équipements sont acquis	Procès-verbal de réception													DAFCO	Prestataire	IDA/DON	60 000 000
1.2.23	Assurer la parution régulière du bulletin d'information «Nouvelles de Bagrépôle » et des brochures sur les réalisations du projet	Les parutions du bulletin semestriel et des brochures sont réalisées	4 parutions assurées 2 brochures réalisées 200 bulletins et brochures édités	Exemplaires de Bulletins et brochures													DAJEP	Agence de communication prestataire	IDA/DON	12 000 000
1.2.24	Recruter un personnel de remplacement et complémentaire	Le personnel est recruté et les capacités d'actions de Bagrépôle sont,	17 agents recrutés (dont 3 remplacements)	Procès-verbal de recrutement													DAFCO	Consultant	BAGREPOLE IDA/PRET	15 000 000 10 000 000
1.2.25	Assurer la rémunération du personnel	La rémunération du personnel est assurée	100% des agents rémunérés	Rapport financier													DAFCO		IDA/DON IDA/PRET ETAT/PPCB BAGREPOLE	107 927 955 323 783 865 97 124 358 230 144 432

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1.2.26	Prendre en charge l'assurance du personnel de l'équipe de Bagrépôle	La santé du personnel de Bagrépôle est assurée	100% des agents ont leur assurance santé	Contrats d'assurance													DAFCO	Prestataire	IDA	50 000 000
1.2.27	Assurer l'audit externe du PPCB et du Commissariat Aux Comptes	- Un cabinet de Commissariat aux comptes est recruté - Les états financiers sont élaborés et certifiés	1 rapport d'audit disponible	Rapport d'audit													DAFCO	Cabinet AI	IDA/PRET BGPL	10 000 000 10 000 000
1.2.28	Acquérir des outils mobiles pour la collecte et le suivi des activités	La collecte et le suivi des activités sont renforcés	1 application mobile acquise 35 équipements mobiles acquis	Bordereau de livraison														SPM		
1.2.29	Elaborer les fiches de postes, le plan de carrière et former le personnel	- Un plan de carrière du personnel est élaboré - Des formations groupées du personnel sont réalisées - Les fiches de poste sont élaborées	Au moins 50 personnes formées	- Plan de carrière - Plan de formation - Rapport d'activités													DAFCO	Consultant	DON BAD ETAT/PAPC B BAGREPOL E	40 000 000 10 000 000 15 000 000
1.2.30	Animer les instances du PCB (Comité de revue, comité technique du PCB)	Les sessions des différentes instances sont tenues	- Au moins 2 sessions du comité de revue tenues - Au moins 2 sessions du comité technique tenues	- Comptes rendus - Délibérations - Rapport d'activités													DAJEP	SG DAFCO SP CA Comité Technique AG	ETAT/PPCB	10 000 000
1.2.31	Assurer la tenue des sessions du CNPPC	Les sessions sont tenues	2 sessions du comité	- Comptes rendus - Délibérations - Rapport d'activités													SG	DAFCO	IDA/PRET	50 000 000
1.2.32	Soutenir les actions pour la sécurité des personnes et des biens dans la zone de Bagré	- La sécurité des personnes et des biens est assurée - Les forces de sécurité de la zone sont sensibilisées	1 dispositif de sécurité mis en place	Rapport d'activités													RS	Forces de sécurité de la zone de Bagré	ETAT/PPCB	30 000 000

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1.2.33	Organisation de la cérémonie d'inauguration des 2582 ha et lancement des travaux de pistes et de routes	- Les terres aménagées sont inaugurées - Les travaux de routes et pistes sont lancés	2 582 ha de terres aménagées sont inaugurés - Les travaux de routes et pistes sont lancés	Rapports d'activités													DAFCO	DIRD DVE	BAGREPOLE	55 000 000
1.2.34	Recruter un opérateur pour la coupe et la commercialisation du bois d'eucalyptus sur le site de Bagré	les eucalyptus sont coupés et vendus	1 742 eucalyptus sont coupés et vendus	Rapports d'activités													DAFCO	DVE	BAGREPOLE	17 420 000
1.3 Définition d'un environnement propice aux affaires et amélioration du climat général d'investissement																				50 000 000
1.3.1	Poursuivre l'assistance et l'accompagnement dans la phase d'installation des investisseurs dans la Zone de Bagré	- Des sessions d'informations sur les critères d'attribution séquentielle sont organisées avec les investisseurs - Le nombre d'agro investisseurs sélectionnés est actualisé et définitivement confirmé - Les premiers agro-investisseurs sont mis en possession de leurs parcelles agricoles et accompagnés en vue de leur installation	13 agro-investisseurs sont installés	Rapport d'activités													DAJEP	DVE Consultant MEBF	IDA/PRET	50 000 000
1.3.2	Conduire le processus de sélection et d'installation des services critiques	- Les sessions de la commission interne sont tenues régulièrement - Les dossiers des projets sont analysés par la commission interne et les conventions sont signées	Au moins 10 conventions signées avec les investisseurs promoteurs des services critiques	- Rapports de la commission interne - Rapports d'activités													SG	DAJEP DVE DIRD SG CF FASBAGRE	IDA	-
1.4 Développement du partenariat																				0

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1.4.1	Poursuivre la mise en œuvre du partenariat avec les Ministères	- Le partenariat avec les ministères est mis en œuvre - Les activités inscrites par les ministères et structures publiques sont réalisées	1 centre de formation professionnelle construit par le MJFIP	Rapports d'activités													DAJEP	Ministères DIRD DVE DIRD Prestataires	ETAT	PM
1.5 Développement et mise en œuvre d'un cadre environnemental et social																				1 883 000 000
1.5.1	Mettre en œuvre le mécanisme de gestion des conflits et des plaintes	Le mécanisme de gestion des conflits et des plaintes est mis en œuvre	100 % des plaintes et réclamations sont traités	Rapport annuel d'activités													DVE	DAJEP/DIRD Partenaires locaux, provinciaux et régionaux	PM	-
1.5.2	Réviser les PAR en vue de leur actualisation	Les PAR des pistes et routes, des zones pastorales et de la zone industrielle, sont révisés	Au moins 3 PAR actualisés	Rapports des PAR													DVE	Consultants	IDA/PRET	90 000 000
1.5.3	Mettre en œuvre les plans d'actions de réinstallation des PAP	- Les PAR des pistes et routes, des zones pastorales sont mis en œuvre - Les PAP des travaux de la rive droite, des sites des travaux des 8 200 ha sont indemnisés	- Au moins 3 PAR des routes et pistes sont mis en œuvre avec l'indemnisation des PAP pour un montant d'environ 950 000 000 F CFA - Les PAP retardataires les réclamations résiduelles, l'indemnisation pour perte de récolte de la troisième campagne de de la RD sont payés - Au moins 3 625 PAP des 8 200 ha de l'extension nord sont indemnisés pour une montant d'environ de 1.857.467.300 FCFA - Au moins 3 625 PAP des 8 200 ha de l'extension nord sont indemnisés pour une montant	Etat de paiement													DVE	Consultants	ETAT/PPCB	550 000 000
																		DAFCO		-
																		Préfet		-
																		Maires	EMPRUNT OBLIGATAIRE	-
																		Maires		
																	Comités locaux	ETAT/PAPCB	50 000 000	

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
		- La mise en œuvre du PAR de la rive droite est audité - Des parcelles agricoles sont attribuées aux PAP	d'environ de 1.857.467.300 FCFA 1 PAR audité 1 100 ha de terres aménagées attribuées aux PAP	Rapport d'attribution												DVE	Consultants DAFCO Préfet Maires Comités locaux	PM	-	
		Les appuis sont apportés aux PAP pour la mise en valeur des terres attribuées	1100 ha labourés (2 fois) 886 tonnes d'engrais acquis pour les PAP 24 tonnes de semences acquises pour les PAP 9500 litres d'herbicides acquis pour les PAP	Bordereau de livraison												DVE	SPM Prestataire	IDA/DON ETAT/ PPCB ETAT/ PPCB	A SUPP : 345 000 000 - 232 000 000 - -	
		Des appuis sont apportés aux PAP éleveurs	125 tonnes de SPAI - Produits vétérinaires divers d'un montant 10 000 000 FCFA 300 botteleuses et charrettes acquises	Bordereau de livraison												DVE	DRRAH	IDA/DON	55 000 000	
		Des infrastructures socio-économiques sont réalisées au profit des PAP	4 infrastructures pour tissage sont réalisées 10 infrastructures pour transformation de produits agricoles sont réalisées 4 infrastructures pour stockage de SPAI 4 infrastructures pour moulins sont réalisées	Procès-verbal de réception												DVE	DIRD Entreprises	ETAT/ PAPCB	170 000 000	
		Des appuis sont apportés aux PAP pour la conduite d'activités économiques	10 unités de transformation sont équipées	Bordereau de livraison												DVE	Prestataire SPM	IDA/PRET	100 000 000	
		Une assistance technique est recrutée pour animer la communication avec les communautés locales	1 prestataire recruté	Rapport d'activités												DVE	Consultant	ETAT/PAPCB	35 000 000	

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON-SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)	
					T1			T2			T3			T4							
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
		• Des téléphones portables sont acquis pour renforcer la communication avec les communautés	• 20 téléphones cellulaires sont acquis pour les communautés	• Bordereau de livraison													DVE	Prestataire SPM	ETAT/PPCB	1 000 000	
		• Les appuis pour la mise en exploitation des périmètres maraichers dans le cadre des accords légaux	• 3 périmètres maraichers (Foungou, Lengha et Possodo) sont mis en exploitation	• Rapport d'activités														DVE	DRAAH Exploitants	ETAT/PPCB	35 000 000
		• L'étude et la réalisation du réseau d'évacuation des eaux de pluies sur le site de Guirmogo	• 1 étude réalisée • Le réseau d'évacuation des eaux réalisé	• Rapport d'étude et des travaux • Contrats														DVE	Prestataires DREA PAP	ETAT/PAPCB	50 000 000
		• Des appuis de renforcement de capacités et appui pour la conduite d'AGR et de la mise en œuvre d'actions prioritaires « genre »	• 1 école 3 classes • 6 forages réhabilités • 5 villages équipés en matériel de sport pour jeunes • 10 groupements de femmes équipés en matériels de transformation • 1200 PAP formés sur divers thèmes	• Rapports d'activités															ETAT/PAPCB	0	
		• Les PAP de la rive droite sont dotées d'équipements pour traverser le fleuve Nakanbé	• 9 pirogues acquises	• Bordereau de livraison														DVE	Prestataire SPM	ETAT/ PAPCB	25 000 000
		1.5.4	Réaliser les études environnementales et sociales	• Des études environnementales et sociales du mini-marché, des 62 ha et des basfonds de Béka sont réalisées	• 3 EIES ou NIES est réalisés	• Rapports d'EIES/Audits													DIRD	DVE Consultants BUNEE	IDA/DON

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)	
					T1			T2			T3			T4							
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1.5.5	Réaliser l'étude environnementale et sociale pour les travaux d'extension du réseau électrique	une étude environnementale et sociale pour les travaux d'extension du réseau électrique est réalisée	1 étude réalisée	Rapport de l'étude														DIRD	DVE Consultant	IDA/PRET	60 000 000
1.5.6	Elaborer un manuel de management sur l'hygiène, santé et sécurité et environnement de Bagrépôle	Un manuel est réalisé	1 document disponible	Rapport de l'étude														DIRD	DVE Consultant	IDA/PRET	20 000 000
1.5.7	Réaliser l'audit global des instruments de sauvegardes environnementales et sociales	Un audit des instruments de sauvegardes environnementales est réalisé	1 rapport d'audit disponible	Rapport d'audit														DIRD	DVE Consultant	IDA/PRET	20 000 000
1.5.8	Mettre en place un numéro vert d'alerte et de secours	Un numéro vert est disponible	Disponibilité du numéro	Bordereaux de paiement des redevances														DIRD	DVE Consultant	IDA/PRET	25 000 000
1.5.9	Réaliser un inventaire des Pesticides utilisées dans la zone du PPCB	- Un inventaire des pesticides est réalisé - Une formation des producteurs est réalisée	Rapport d'inventaire	Protocole et rapports														DIRD	DVE DPVC	ETAT/PPCB	10 000 000
1.6. Sécurisation foncière des exploitants																					610 000 000
1.6.1	Poursuivre le bornage et l'immatriculation des sites aménagés	Le processus d'immatriculation des 2582 hectares est lancé	5 sites aménagés est bornés et immatriculés	- Le contrat signé avec le consultant recruté - Le rapport d'activités														DVE	DIRD Consultant	IDA/DON	385 000 000
1.6.2	Mettre en œuvre le protocole pour une assistance à la sécurisation foncière	- La situation foncière des exploitants est régularisée - Les titres d'occupation des terres des PAP sont enregistrés et publiés	2 protocoles sont mis en œuvre avec les services techniques 997 titres fonciers 103 baux emphytéotiques	Protocoles signés													DVE	DGI DGUVT	ETAT/PPCB	150 000 000	
				Les titres												DVE	DGI	ETAT/PPCB	75 000 000		
AXE 2 : RENDRE DISPONIBLES LES INFRASTRUCTURES CRITIQUES ET LES SERVICES ESSENTIELS DANS LA ZONE DE BAGRE																					
II. COMPOSANTE 2 : Développement des infrastructures critiques																					22 049 118 738
2.1. Développement des infrastructures hydroagricoles																					11 303 841 110

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
2.1.1	Réaliser des travaux d'aménagements structurants des extensions Nord 1	• L'entreprise est recrutée et installée	• 20% de taux d'exécution physique réalisé	• Rapports d'activités mensuelles et trimestrielles fournis par le bureau de suivi et contrôle des travaux													DIRD	DVE Entreprise de travaux Mission de suivi/contrôle des travaux	EMPRUNT OBLIGATAIRE	7 700 000 000
		• L'avance de démarrage est payée																		
		• Les travaux d'aménagements ont démarré																		
2.1.2	Réhabiliter le périmètre de 62 ha	• Le Périmètre de 62 ha est réhabilité et fonctionnel	• 62 hectares réhabilités	• Procès-verbal de réception provisoire des travaux													DIRD	DVE MARHASA Entreprise de travaux Mission de suivi/ contrôle des travaux	ETAT/ PPCB ETAT/ PAPCB	163 000 000 187 000 000 - -
2.1.3	Assurer le contrôle, le suivi et la coordination des travaux d'aménagements du périmètre hydroagricole, (lot2)	• La mission de suivi-contrôle est recrutée et opérationnelle	• Au moins 10 rapports d'activités mensuels	• Rapports d'activités mensuelles et trimestrielles fournis par le bureau de suivi et contrôle des travaux													DIRD	Mission de contrôle	EMPRUNT OBLIGATAIRE	- 350 000 000
		• Les travaux sont suivis et contrôlés	• Au moins 3 rapports de synthèse trimestriels																	
2.1.4	Actualiser le Schéma Directeur Informatique de Bagrépôle	• Le schéma directeur informatique est actualisé	• 1 rapport du schéma directeur informatique disponible	• Rapport schéma directeur informatique														Consultant	ETAT/ PAPCB	25 000 000
2.1.5	Payer les indemnités suite à l'étude d'adaptation des 2582 ha et à la conciliation entre Bagrépôle et le groupement d'entreprises CGE-SNCE par le CAMCO	• Les indemnités de CGE-SNCE sont payées	• Décomptes acquittés	• Décomptes acquittés et justificatifs de paiement													DAFCO	Entreprise de travaux	EMPRUNT OBLIGATAIRE	893 123 534

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
2.1.6	Payer les indemnités suite à l'étude d'adaptation des 2582 ha et à la conciliation entre Bagrépôle et l'entreprise Chaabane et Compagnie (SCC) par le CAMCO	• Les indemnités de Chaabane et Compagnie sont payées	• Décomptes acquittés	• Décomptes acquittés et justificatifs de paiement													DAFCO	Entreprise de travaux	EMPRUNT OBLIGATAIRE	785 717 576
2.1.7	Assurer le suivi-contrôle Travaux de construction d'une station de pompage et d'un chenal adducteur d'environ 8 km de long, réalisé en déblai-remblai, recevant par endroits un revêtement en béton ou en bentonite	• Les entreprises en charge du suivi-contrôle sont recrutées	• Assurer le suivi-contrôle Travaux de construction d'une station de pompage et d'un chenal adducteur d'environ 8 km de long, réalisé en déblai-remblai, recevant par endroits un revêtement en béton ou en bentonite	• Les entreprises en charge du suivi-contrôle sont recrutées													DIRD	Entreprise de travaux	EMPRUNT OBLIGATAIRE	1 200 000 000
2.2. Développement des infrastructures d'élevage																				492 000 000
2.2.1	Poursuivre l'aménagement des zones pastorales	• Les zones pastorales sont aménagées • Les PAP éleveurs des aménagements hydro agricoles sont installées	• Au moins 2 zones pastorales (Doubégué et Tcherbo) sont aménagées • 1 piste à bétail délimitée et matérialisée • Au moins 170 PAP éleveurs installés	• Rapports d'étude • Rapport d'installation													DIRD	DVE Consultants Union des éleveurs Entreprise DRARHASA	IDA/DON	492 000 000
2.3. Développement des infrastructures de soutien																				2 653 277 628
2.3.1	Poursuivre l'étude technique pour les travaux de la mise en place d'un système d'assainissement collectif sur les sites de Bagrépôle	• 1 APD et 1 DAO réalisés	• 2 études réalisées	• Rapports d'études													DIRD	DVE Entreprise s de travaux	IDA/DON	40 000 000

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
2.3.2	Poursuivre l'étude pour l'élaboration d'un dossier technique en vue du recrutement d'un opérateur privé en charge de la gestion de l'eau, de l'entretien des ouvrages et de la collecte des redevances	• Une étude réalisée • Des associations d'usagers de l'eau sont mises en place • Des instruments de gestion sont mis en place • Un diagnostic technique périmètre des 3 380 ha est réalisé	• Au moins 5 associations d'usagers de l'eau mis en place • 2 actes juridiques signés	• Rapports d'étude												DIRD	Prestataire	IDA/DON	166 277 628	
2.3.3	Acquérir et réaliser les travaux de pose de vannes de prise de canaux secondaires et tertiaires, et de modules à masques (toutes dimensions confondues) sur les 3380 ha	• Les travaux de modification et de pose de vannes sont réalisés sur le périmètre de 3 380 hectares • Des nouvelles vannes sont acquises	• Au moins 1500 vannes et 5 modules à masque sont posés	• Rapport d'activités mensuelles fournis par le bureau de suivi et contrôle des travaux • Procès-verbal de réception provisoire des travaux												DIRD	DVE Entreprise	ETAT/ PAPCB	350 000 000	
2.3.4	Assurer l'entretien des infrastructures hydrauliques	• Les infrastructures hydrauliques sont entretenues	• Au moins 210 km de linéaire de canaux entretenus • Au moins 15.000 m³ de canaux d'irrigation et de drainage curés • 5000 m3 de remblais sont mis en place	• Procès-verbal de réception des travaux												DIRD	DVE Entreprise	ETAT/ PPCB	185 000 000	
2.3.5	Poursuivre les travaux de raccordement électrique des sites réalisés par Bagrépôle	• Les travaux de raccordement électrique sont réalisés	• Au moins 1 site branché au réseau électrique	• Rapports d'activités mensuelles fournis par le bureau de suivi et contrôle des travaux • Procès-verbal de réception provisoire des travaux												DIRD	SONABEL	ETAT/ PPCB	0	

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON-SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
2.3.6	Réaliser des travaux de construction de latrines familiales semi-finies au profit des PAP	Les conditions d'assainissement des PAP de Biré, du V12 et de Guirmogo sont améliorées	400 latrines construites pour les PAP	Procès-verbaux de réception provisoire des travaux													DIRD	Entreprise	ETAT/PPCB	120 000 000
2.3.7	Assurer le suivi-contrôle des travaux de construction d'infrastructures de stockage et de soutien à la production et des infrastructures d'élevage	Le suivi-contrôle des travaux est assuré	Au moins 2 rapports de suivi sont disponibles	- Rapport technique - Rapports de suivi - Rapports d'activités													DIRD	Cabinet	IDA/DON	105 000 000
2.3.8	Poursuivre les travaux de construction d'infrastructures de stockage et de soutien à la production	Des magasins et des aires de séchages sont construits	12 magasins d'une capacité de 400 tonnes chacun sont construits au niveau les anciens périmètres des 1 500 ha 24 aires de séchage de 600m² chacune construites au niveau des anciens périmètres des 1 500 ha	Procès-verbaux de réception provisoire des travaux													DVE	DIRD	IDA/DON	410 000 000
																	Entreprises	ETAT/PPCB	330 000 000	
2.3.9	Réaliser des travaux d'aménagements des basfonds, de périmètres maraichers et de réhabilitation du barrage de Lenga dans le cadre de la mise en œuvre des conditions légales	Les travaux d'aménagements sont réalisés	2 basfonds aménagés à Zabré et à Ponga 3 périmètres maraichers aménagés à Possodo, Ponga et Lenga	- Rapports d'activités - Procès-verbal de réception provisoire des travaux													DVE	DIRD Entreprises	ETAT/PPCB	515 000 000
2.3.10	Réaliser des travaux pour la mise en place d'un système de protection du canal primaire	Un système de protection est mis en place pour sécuriser le canal primaire contre les noyades	Au moins 19 km du canal primaire dispose de système de protection	Procès-verbal de réception provisoire des travaux													DIRD	Entreprise	ETAT/PAPCB	225 000 000

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON-SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
2.2.11	Réaliser les travaux de construction de salle d'archives et de bureaux annexes	Des bâtiments sont réalisés	1 bâtiment construit	Procès-verbal de réception provisoire des travaux													DIRD	Entreprise	ETAT/PPCB	145 000 000
2.3.12	Assurer le suivi-contrôle des travaux de construction de bureaux annexes	Le suivi-contrôle des travaux est assuré	5 rapports de suivi														DIRD	Mission contrôle	ETAT/PPCB	15 000 000
2.3.13	Réaliser des travaux de réhabilitation du CAD	- Une entreprise est recrutée - Le restaurant du CAD est réhabilité	1 bâtiment réhabilité	Procès-verbal de réception provisoire des travaux													DIRD	Entreprise	ETAT/PPCB	7 000 000
2.3.14	Poursuivre les travaux de réhabilitation du garage chinois pour en faire un centre de mécanisation agricole	- Une entreprise est recrutée - Le garage est réhabilité - Les équipements agricoles sont	1 garage réhabilité	Procès-verbal de réception provisoire des travaux													DIRD	Entreprise	ETAT/PPCB	40 000 000
2.4 Développement du parc industriel																				200 000 000

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
2.4.1	Réaliser un diagnostic pour l'aménagement d'un parc industriel	• Une évaluation du site est réalisée ; • Une analyse comparative est réalisée • Une évaluation de la demande est réalisée • Un plan directeur d'aménagement de zone industrielle est réalisé • Une étude de faisabilité est réalisée • Une étude environnementale et sociale réalisée	• 3 rapports d'études disponibles	• Rapports d'étude													DAJEP	Consultant s DIRD DVE	IDA/PRET	200 000 000
2.5. Construction des pistes et routes																				7 300 000 000
2.5.1	Assurer le contrôle, le suivi et la coordination des travaux de bitumage et d'aménagements des routes (Lot 4)	• La Mission de suivi contrôle est recrutée et opérationnelle • Les travaux sont suivis et contrôlés	• Au moins 10 rapports d'activités mensuels • Au moins 3 rapports de synthèse trimestriels	• Rapports d'activités mensuelles et trimestrielles fournis par le bureau de suivi et contrôle des travaux													DIRD	Mission de contrôle	IDA/PRET	300 000 000
2.5.2	Réaliser les travaux de bitumage et d'aménagement des routes	• Une entreprise est recrutée • Les travaux sont lancés	• 25% de taux d'exécution physique	• Rapports d'activités mensuelles et trimestrielles fournis par le bureau de suivi et contrôle des travaux													DIRD	Entreprise Mission de contrôle	IDA/PRET	7 000 000 000
2.6. Extension du réseau électrique																				100 000 000
2.6.1	Réaliser l'étude d'actualisation de l'APD et du DAO de l'extension du réseau électrique	• Une étude d'actualisation de l'APD et du DAO des travaux d'extension du réseau électrique est réalisée	• 2 rapports d'étude actualisés	• Rapports d'études													DIRD	Consultant	IDA/PRET	100 000 000
AXE 3 : VALORISER LES POTENTIALITES ECONOMIQUES DE LA ZONE DE BAGRE																				17 612 000 000

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
III. COMPOSANTE A : Développement des infrastructures agricoles																		11 558 758 890		
3.1 Extension des infrastructures hydroagricoles																		11 183 158 890		
3.1.1	Poursuivre les travaux d'aménagement de 2.194 hectares de la rive droite (extensions Ouest 1, Ouest2 1000ha RD) (Lot 3)	• Les travaux d'aménagement sont entièrement exécutés	• 100 % des travaux sont exécutés • 2194 hectares de terre aménagés	• Rapports d'activités mensuelles et trimestrielles fournis par le bureau de suivi et contrôle des travaux													DIRD	DVE DAJEP Entreprise de travaux Mission de suivi et contrôle des travaux	PRET BAD (90%) DON BAD (10%)	5 400 000 000 600 000 000
3.1.2	Poursuivre le contrôle, le suivi et la coordination des travaux d'aménagements du périmètre hydroagricole des 2 194 hectares en rive droite du Nakanbé	• La Mission de suivi contrôle est recrutée et opérationnelle • Les travaux sont suivis et contrôlés	• Au moins 10 rapports d'activités mensuels • Au moins 3 rapports de synthèse trimestriels	• Rapports d'activités mensuelles et trimestrielles fournis par le bureau de suivi et contrôle des travaux													DIRD	DVE DAJEP Entreprise de travaux Mission de suivi et contrôle des travaux	Emprunt obligataire	450 000 000
3.1.3	Réalisation de l'étude technique et DAO des travaux de réhabilitations et rehausse du Canal Primaire existant	• L'étude technique et le DAO sont réalisés	• Un APD et un DAO disponible	• Rapports d'études													DIRD	Cabinet	BAD/DON	40 000 000
3.1.4	Assurer le suivi contrôle de travaux de rehausse	• Le suivi contrôle des travaux de rehausse est assuré															DIRD	Cabinet	Emprunt obligataire	350 000 000
3.1.5	Réaliser les travaux de réhabilitation et de rehausse du canal primaire du périmètre existant de 1 200 ha en rive droite du Nakanbé	• Le canal primaire du périmètre de 1 200 hectares en rive droite est réhabilité	• 18 kilomètres du canal primaire du périmètre de 1200 hectares de la rive droite sont réhabilités	• Procès-verbal de réception provisoire des travaux																

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
3.1.6	Poursuivre les travaux de viabilisation du site d'accueil des PAP de Guirmogo en rive droite	Le fonctionnement du CSPS de Guirmogo est amélioré	1 clôture grillagée du CSPS réalisée ; 1 appâtâme construit 1 CSPS équipé	PV de réalisation													DIRD	DVE SPM RAF Prestataire	BAD/PRET	22 000 000
3.2. Infrastructures de stockage et de commercialisation																				200 000 000
3.2.3	travaux d'extension du marché régional (mini-marché situé à l'intersection RN16 x RR9)	L'extension du mini-marché est réalisée	5 Magasins de stockage, une Clôture grillagée, éclairage public et une AEPS (forage + château + réseau + aire de stationnement)	- Procès-verbal de réception des travaux - Rapport d'activités													DIRD	Entreprises	ETAT/PAPCB	175 000 000
3.2.4	Réaliser une étude technique et assurer le suivi-contrôle des travaux d'extension du marché régional	Les travaux sont suivis et contrôlés	Au moins 3 rapports de suivi sont produits	- Rapport de suivi - Rapport d'activités													DIRD	Consultant	ETAT/PAPCB	25 000 000
IV. COMPOSANTE B : Développement des chaînes de valeur																				661 200 000
3.3 Infrastructures socio-économiques																				175 600 000
3.3.1	Réalisation des travaux d'extension des infrastructures socio-économiques au profit des PAP de Guirmogo																DIRD	Prestataire	DON BAD	168 300 000 (travaux de correction)
3.3.2	Poursuite de la construction du mur de clôture de l'école de Guirmogo																DIRD	Prestataire	PRET BAD	7 300 000

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
IV. COMPOSANTE B : DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS																		776 200 000		
4.1. Appui à la mise en valeur																		110 000 000		
4.1.1	Concevoir, valider et diffuser des outils de vulgarisation	Des outils de vulgarisation sont conçus, validés et diffusés	10 parcelles de démonstrations mises en place 50 compostages en andain tas avec activateur compost plus sont réalisés ; 10 conseils de gestion des exploitations agricoles sont suivis	Rapports d'activités												DVE	DR agriculture CE	ETAT/PAPCB	15 000 000	
4.1.2	Mettre en œuvre les protocoles spécifiques avec les services techniques	Les protocoles spécifiques sont mis en œuvre pour la diffusion des bonnes pratiques agricoles, la gestion sécurisée des pestes et pesticides, la gestion des exploitations, l'inspection aux champs, le suivi de la santé animale et la gestion des zones pastorales	40 agents de Bagrépôle formés sur l'Acte Uniforme de l'OHADA sur les sociétés coopératives ; 1 500 membres des groupements des producteurs formés sur l'Acte Uniforme de l'OHADA ; - Au moins 3 conventions signées et mises en œuvre avec les services techniques (DRAAH, DGFORMR, INERA, pour la réalisation des activités spécifiques ; 300 éleveurs sont formés sur les techniques d'élevage (aviculture, embouche bovine, embouche ovine, élevage porcin)	Rapports d'activités												DVE	Services techniques DRRAH	ETAT/ PAPCB	95 000 000	
4.2. Appui à l'approvisionnement en intrants																		0		
4.2.1	Poursuivre les travaux de construction de boutiques d'intrants	Des boutiques d'intrants réalisées permettent l'approvisionnement en intrants	5 boutiques d'intrants sont construites	Procès-verbal de réception												DVE	Entreprises DIRD DRAAH DGPV	PM	-	

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
4.3. Appui à l'équipement agricole																		50 000 000		
4.3.1	Acquérir des équipements pour appuyer l'IFODER dans la formation en équipement	• Des équipements pour la formation sont acquis	• 1 lot de matériel est acquis	• Procès-verbal de réception													IFODER	DAFCO DVE SPM	BAD/DON	50 000 000
4.4. Appui à la gestion de l'eau																		10 000 000		
4.4.1	Appuyer la structuration et renforcer les capacités des groupements de gestion de l'eau	• Les groupements de gestion de l'eau sont structurés et leurs capacités renforcées	• 500 producteurs sensibilisés et formés sur la gestion de l'eau	• Rapport d'activités													DIRD	DVE DGRE Consultant	ETAT/ PAPCB	10 000 000
4.5. Appui à l'équipement de transformation																		205 000 000		
4.5.1	Appuyer l'IFODER en assurant la promotion de nouvelles technologies pour la transformation et la valorisation de certains produits agricoles et l'émergence de nouvelles compétences	• Des appuis dans le domaine des technologies post-récolte, la mécanisation, la mise en place d'une unité didactique de transformation des produits agricoles et piscicoles, de fabrication d'aliments de bétail et de valorisation des sous-produits agricoles sont apportés à l'IFODER	• 2 4 unités de technologies de transformation mises en place à l'IFODER	• Procès-verbal de réception													IFODER	DVE DAJEP SPM	ETAT/PAPCB	40 000 000
4.5.2	Acquérir des équipements de transformation des produits agricoles au profit des femmes	Des équipements de transformation de produits agricoles sont acquis	• 4 unités de transformations sont acquises	• Procès-verbal de réception													DVE	SPM	BAD/DON	165 000 000

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
4.6. Appui à la commercialisation																		10 000 000		
4.6.1	Poursuivre les appuis à la SONAGESS pour la collecte, l'analyse et la diffusion de l'information à travers le SIM	Des nouvelles technologies sont utilisées pour la collecte et la diffusion de l'information	2 nouvelles technologies sont introduites pour la collecte et la diffusion de l'information	Le Système d'Information des Marchés et de Veille Commerciale												DAJEP	DVE SONAGESS	ETAT/PAPCB	10 000 000	
4.7 Appui à l'entrepreneariat																		283 200 000		
4.7.1	Appuyer l'émergence des métiers para-agricoles	l'émergence des métiers para-agricoles est assurée	3 métiers para-agricoles sont promus	Rapport d'activités													DVE	DAJEP Consultant	ETAT/PAPCB	25 000 000
4.7.2	Poursuivre la construction et équiper un dortoir pour les jeunes filles de l'IFODER	Un dortoir est construit pour les jeunes filles de l'IFODER	Dortoir construit et équipement	Procès-verbal de réception													IFODER	IFODER DVE	ETAT/PAPCB	- 53 200 000
4.7.3	Assurer le suivi-contrôle des travaux de construction du dortoir pour les jeunes filles de l'IFODER	- Un bureau est recruté - Les travaux sont suivis et contrôlés	Au moins 2 rapports de suivi sont produits	- Rapport de suivi - Rapport d'activités													IFODER	DIRD Consultant	ETAT/PAPCB	5 000 000
4.7.4	Octroyer des bourses aux jeunes filles de l'IFODER	Des bourses d'études sont octroyées aux jeunes filles de l'IFODER	31 jeunes filles reçoivent des bourses	Rapport d'activités													IFODER	DAFCO	ETAT/PAPCB	15 000 000
4.7.5	Acquérir des équipements didactiques en agroéquipements pour l'IFODER	Des équipements didactiques sont acquis pour l'IFODER	3 5 types d'équipements didactiques sont acquis	Procès-verbal de réception													IFODER	Prestataire DAFCO	ETAT/PAPCB	30 000 000

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
4.7.6	Poursuivre la réalisation d'une étude pour la formulation et l'accompagnement d'une grappe-riz-maïs de Bagré	Une étude est réalisée	1 rapport disponible 1 grappe riz-maïs est mise en place	Rapport d'étude													DAJEP	MEBF DVE Consultant	ETAT/ PAPCB	85 000 000
4.7.7	Réaliser les travaux de réhabilitation d'un local pour abriter le cluster et équipement du local grappe riz-maïs	- Une étude technique est réalisée - Les travaux sont exécutés - Le local est équipé	1 local est réhabilité 1 étude réalisée	Procès-verbal de réception													DAJEP	MEBF DVE DAJEP DIRD Entreprise	ETAT/ PAPCB	70 000 000
4.8. Appui à la nutrition																				8 000 000
4.8.1	Réaliser des activités de sensibilisation au niveau des écoles et des centres de santé	Des actions sensibilisation sont menées au niveau des écoles et des centres de santé des sites des PAP	5 maîtres d'écoles sont formés sur l'enseignement de la nutrition 10 agents de santé sont formés sur les interventions relatives au WASH	Rapport d'activités													DVE	DRS	ETAT/ PAPCB	8 000 000
4.9. Mise en œuvre des PGES																				100 000 000
4.9.1	Mettre en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale	Le plan de gestion environnementale et sociale est mis en œuvre	1 convention cadre signée 4 conventions spécifiques signées avec les services techniques 7 actions menées par les services techniques pour la mise en œuvre du PGES	Rapports d'activités													DIRD	DRS DRARHAS A DREEVCC BUNEE DGRH	DON BAD	100 000 000
V. COMPOSANTE C : Gestion du projet																				509 200 000
5.1. Coordination du projet																				509 200 000
5.1.1	Réaliser diverses consultations de courte durée	Des consultations de courte durée sont réalisées	Au moins 3 consultations de courte durée sont réalisées	Rapports d'études													DAJEP	Prestataires	BAD/DON	18 000 000

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON- SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
5.1.2	Assurer la rémunération du personnel PAPCB	Les rémunérations du personnel du projet sont assurées	8 agents rémunérés 6 stagiaires rémunérés 29 conseillers agricoles sont rémunérés	- Bulletins de salaires - Rapports d'activités													DAFCO	RAF GRH	BAD/DON ETAT/PAPCB	82 200 000 125 000 000
5.1.3	Réaliser les audits organisationnels et financiers de l'Union CONNANET	L'audit organisationnel et l'audit financier de l'union CONNANET sont réalisés	2 audits réalisés	Rapports d'audit													DAJEP	DVE	BAD/DON	18 000 000
5.1.4	Assurer le fonctionnement et l'entretien des véhicules	Le fonctionnement et l'entretien des véhicules sont assurés	5 véhicules entretenus 40 motos entretenues	Procès-verbal de réception													DAFCO	Prestataire	BAD/DON ETAT/PAPCB	20 000 000 10 000 000
5.1.5	Acquérir des mobiliers de bureaux	Les bureaux sont dotés de mobiliers	1 lot complet de mobiliers bureaux est acquis	Procès-verbal de réception													DFACO	Prestataire	ETAT/ PAPCB	25 000 000
5.1.6	Prendre en charge l'assurance du personnel	La santé du personnel du PAPCB est assurée	49 agents ont leur assurance santé	Contrats d'assurance													DAFCO	Prestataire	ETAT/ PAPCB	15 000 000
5.1.7	Acquérir des équipements de protection individuels	Les équipements de protection sont acquis	4 lots d'équipements acquis	Procès													DAFCO	Prestataire	ETAT/PAPCB	5 000 000
5.1.8	Acquérir des équipements pour le suivi de la dynamique géo spatiale et des exploitations	Des équipements pour le suivi géo-spatial et des exploitations sont acquis	1 drone acquis 100 appareils anti-aviaires sont acquis 10 effaroucheurs sonores 6 canaux effaroucheurs 1 000 filets japonais	Procès-verbal de réception													DVE	Prestataire DAFCO	ETAT/ PAPCB	150 000 000
5.1.9	Prendre en charge l'assurance des véhicules	Les véhicules sont assurés	3 véhicules, 6 tracteurs et 40 motos assurés sont assurés	Polices d'assurance													DAFCO	Prestataire	BAD/DON	5 000 000
5.1.10	Réaliser l'audit externe du projet	L'audit externe du projet est réalisé	1 rapport d'audit disponible	Rapport d'audit													DAFCO	Consultant	BAD/DON	6 000 000

N°	ACTIVITES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE REALISATION	SOURCES DE VERIFICATION	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE												RESPON-SABLES	ACTEURS ASSOCIE S	SOURCE DE FINANC.	COUTS (F CFA)
					T1			T2			T3			T4						
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
5.1.11	Réaliser la revue à mi-parcours du PAPCB	- La revue à mi-parcours du projet est réalisée - Les enseignements sont tirés de la mise en œuvre du projet - Des recommandations sont formulées pour une bonne exécution du projet	1 étude disponible	Rapport d'étude													DAJEP	Consultants	ETAT/ PAPCB	30 000 000
T O T A U X																				39 734 178 238
CPN/PPCB																				2 876 624 358
CPN/PAPCB																				2 158 200 000
IDA/DON																				2 252 205 583
IDA/PRET																				9 296 283 865
BAD/DON ET BAD/PRET																				6 758300 000
EMPRUNT OBLIGATAIRE																				16 050 000 000
BAGREPOLE RESSOURCES PROPRES																				342 564 432

IV. MOYENS HUMAINS, MATERIELS ET FINANCIERS REQUIS EN 2019

Le défi de l'accélération du rythme de construction du pôle de croissance pilote de Bagré en 2019 nécessite des moyens adéquats en termes humaines, matériels et financiers et un cadre organisationnel adéquat.

A cet effet et avec l'opérationnalisation du nouvel organigramme en perspective en 2019, le renforcement des effectifs et des capacités de l'équipe technique de BAGREPOLE_{SEM} est prévu pour lui permettre, d'une part, de relever les défis de l'exécution efficace des projets financés par les partenaires au développement du pays et, d'autre part, de prendre en charge de manière satisfaisante l'auto-portance et la construction durable de la société. Ces exigences en termes de ressources humaines qualifiées impliquent également l'acquisition de matériels conséquents pour faciliter une bonne exécution des activités de BAGREPOLE_{SEM}.

Le renforcement des effectifs nécessitera le recrutement de dix-sept (17) agents dont trois (03) en remplacement d'agents admis à la retraite et quatorze (14) complémentaires au nombre desquels trois (03) agents seront recrutés sur les ressources de l'IDA et les onze sur fonds propres. Les caractéristiques de ce personnel sont définies dans le tableau y relatif joint en annexe.

Le coût salarial de ces recrutements complémentaires est estimé à 89 051 239 FCFA financé à hauteur de 46 020 439 FCFA par BAGREPOLE_{SEM} et 43 031 000 FCFA par le projet IDA.

Au plan financier, le projet de budget 2019 de la Société de Développement Intégré du Pôle de Bagré s'équilibre en dépenses et en ressources à **39 734 178 238 FCFA**². Les montants des ressources par source de financement sont présentés dans le tableau ci-dessous.

² Le budget consolidé fait l'objet d'un rapport à part.

TABLEAU : REPARTITION PAR SOURCE DES FINANCEMENTS POUR 2019

PREVISIONS 2019	PPCB		PAPCB		BAGREPOLE		TOTAL GENERAL 2019
	IDA	CPN	BAD	CPN	RP	EO/Autres	
Totaux/sources	11 548 489 448	2 876 624 358	6 758 300 000	2 158 200 000	342 564 432	16 050 000 000	39 734 178 238
	14 425 113 806 - (36,30%)		8 916 500 000 - (22,44%)		16 392 564 432 - (41,26%)		100%

RP : Ressources Propres

EO : Emprunt Obligataire

V. PRINCIPAUX RISQUES ET MESURES D'ATTENUATION

Les principaux risques identifiés sont : (i) la menace sécuritaire, notamment les attaques terroristes dans notre pays qui n'épargnent aucune partie du territoire ; (ii) les attaques des cultures par les chenilles légionnaires, les oiseaux granivores et autres nuisibles ; (iii) la persistance des remous sociaux au plan national ; (iv) la persistance de l'esprit d'assistanat marquée par une forte propension pour des indemnisations dans la zone du pôle et le refus d'honorer le paiement des redevances par les exploitants familiaux et les investisseurs ; (v) la défaillance des entreprises en charge des travaux ; (vi) le non-respect de la mise en œuvre des plans d'actions de réinstallation des personnes affectées par les projets ; (vii) le non-respect des engagements par les partenaires techniques et financiers et le Gouvernement (contrepartie nationale, non réalisation des investissements complémentaires dans la zone de concentration du pôle par les départements ministériels) ; (viii) le non-respect des mesures de sauvegardes environnementales, notamment des consignes sécuritaires liées aux infrastructures (canaux d'irrigations, pistes) par les populations dans la zone de concentration du pôle (risques d'accidents, de noyades.).

Pour atténuer ces risques, les mesures ou solutions devront porter notamment sur : (i) la poursuite du renforcement des mesures sécuritaires au plan national et dans la zone du pôle. Dans ce sens, la mise en place d'un plan stratégique sécuritaire de la zone du pôle pour sécuriser les populations, les investisseurs et leurs biens et la mise en œuvre par la Direction Générale d'un plan de gestion des risques s'avèrent indispensables ; (ii) l'acquisition diligente des équipements de lutte adaptés contre les chenilles légionnaires et les oiseaux granivores ; (iii) le respect des engagements pris par les PTF et le Gouvernement ; (iv) le renforcement du dialogue social et la sensibilisation sur les obligations des bénéficiaires et des populations évoluant dans la zone du pôle ; (v) le suivi renforcé des entreprises en charge des travaux et l'anticipation dans la prise de mesures de sauvegardes.

CONCLUSION

Au final, à moins de deux (02) ans de l'échéance du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 qui fait de l'approche « pôles de croissance » un levier accélérateur de la transformation structurelle de l'économie nationale, l'année 2019 constituera un tournant déterminant dans l'édification du pôle de croissance pilote du Burkina Faso. En effet, 2019 devra marquer un passage véritable à l'échelle avec notamment, la livraison aux exploitants familiaux et aux agro-investisseurs de l'ensemble des nouveaux périmètres aménagés (2200 ha en rive gauche et 2194 ha en rive droite soit au total 4394 ha)³ ; le lancement, d'une part, des travaux de construction de routes et pistes et des travaux d'aménagement de nouveaux périmètres (extension Nord) dans la zone de concentration du PCB et d'autre part, des études relatives au diagnostic pour la réalisation du parc industriel du Pôle. A cela s'ajoutent l'expérimentation des approches innovantes de financement avec le FASBagré et la poursuite de la dynamisation des unités économiques (centres de profit) de la société.

La réussite de l'ensemble de ces chantiers majeurs sera soutenue progressivement par l'opérationnalisation effective du nouvel organigramme de BAGREPOLE_{SEM}.

En déterminant ces orientations de l'activité de la société pour l'année 2019, le Conseil d'Administration veillera à leur mise en œuvre effective avec le soutien renouvelé des actionnaires, du Gouvernement et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) finançant les différents projets. Cela implique surtout l'engagement renouvelé et renforcé de l'organe exécutif du PCB qu'est la Direction Générale de BAGREPOLE_{SEM}.

L'adoption du programme d'activités 2019 marque un signal fort pour la prise en charge de manière décisive des ambitions de la société en phase avec la vision stratégique de développement du pôle de croissance de Bagré.

Annexe : tableau de recrutement de personnel
complémentaire et de remplacement

.

³ Ce qui fera passer la superficie totale aménagée à près de 8 000 ha sur un potentiel aménageable de 21 000 ha, en attendant l'aménagement des 8200 ha (Nord-Est).

TABLEAU : RECRUTEMENT DE PERSONNEL COMPLEMENTAIRE ET DE REMPLACEMENT

N°	Désignation du poste	Niveau de recrutement	Nombre d'agents	Début souhaité	Source de rémunération	N/R	Durée probable du contrat	Pertinence/justification du besoin
01	Comptable	BEP	01	01/01/19	BGPL	N	01 an renouvel	Appui en général le DAFCO dans l'exécution de ses missions ; Chargé exceptionnellement de la tenue de certains documents, instruments nécessaires pour l'aide à la décision (Situations des facturations ; Etat d'exécution du recouvrement des recettes, Plan de trésorerie...)
02	Caissier	BEP	01	01/01/19	BGPL	R	01 an renouvel	En remplacement du caissier admis à faire valoir sa retraite p/c du 01/01/2019
03	Chauffeur	BEPC	03	01/01/19	BGPL	2R + 1N	01 an renouvel	Pour faire face à l'expression des besoins de missions exprimés par les directions et services de BAGREPOLE SEM
04	GRH	BAC+2	01	01/01/19	BGPL	N	CDI	Appuyer le Responsable afin de bien assurer la fonction GRH dans la société Nécessité d'une présence de GRH à Bagré
05	Conseillers en élevage	Ingénieur d'élevage (Bac+5 ans)	1	01/01/19	BAGREPOL E SEM	N	CDI	L'élevage constitue avec la production agricole, les secteurs moteurs du pôle de croissance de Bagré. Paradoxalement, BAGREPOLE SEM ne dispose pas dans son personnel, une seule compétence en élevage. Le personnel en la matière a toujours

N°	Désignation du poste	Niveau de recrutement	Nombre d'agents	Début souhaité	Source de rémunération	N/R	Durée probable du contrat	Pertinence/justification du besoin
								été mis à disposition par le MRAH avec l'inconvénient d'une instabilité chronique du personnel d'élevage. Le dernier agent du MRAH admis à la retraite en décembre 2017 et réquisitionné par BAGREPOLE SEM partira en fin décembre d'où l'urgence d'un recrutement d'au moins une compétence d'ici fin décembre afin d'éviter un vide préjudiciable à la bonne tenue de cette activité au sein de BAGREPOLE SEM
06	Chargé d'études	Bac + 5	01	Juillet 2019	BAGREPOL E	N	CDI	Etudier et faire la synthèse des dossiers qui lui sont confiés Elaborer les projets de correspondances Assister le Secrétaire Général dans le traitement des dossiers
07	Responsable de la Promotion des investissements	BAC+5ans	1	2019	IDA/PPCB	R	1 an renouvelable	Recommandation de la mission d'appui du 12 au 23 novembre 2018 Remplacement du RPI démissionnaire Mettre en place des systèmes efficaces de promotion et d'attraction des investisseurs
08	Assistant	TS ou Ingénieur des Travaux	01	01/01/19	BAGREPOL E SEM	N	1 an renouvelable	Supervision de travaux, suivi des travaux construction de certaines infrastructures Remise de site

N°	Désignation du poste	Niveau de recrutement	Nombre d'agents	Début souhaité	Source de rémunération	N/R	Durée probable du contrat	Pertinence/justification du besoin
09	Assistant	Technicien Supérieur HER/GC	01	01/01/19	BAGREPOL E SEM	N	1 an renouvelable	Supervision de travaux, suivi des travaux de construction de certaines infrastructures, participation à remise de site, des réunions de chantiers, des réceptions de travaux, etc.
10	Aiguadiers	BEPC	03	01/01/19	BAGREPOL E SEM	N	1 an renouvelable	Equipe d'aiguadier pour l'accompagnement des producteurs des anciens périmètres irrigués (2180 ha RG et 1200 ha RD) et du nouveau périmètre irrigué des 2582 ha RG lors de l'exploitation (Respect calendrier irrigation, sensibilisation pour l'entretien du réseau, conseils lors de l'irrigation, etc.)
11	Environnementalistes	Master HSE	01	01/01/19	IDA	N	1 an renouvelable	Recommandations de la mission d'appui de mai 2018 en vue d'assurer le suivi terrain des travaux de bitumage et aménagement des routes et pistes
12	Assistants	Licence ou TS Environnement	01	01/01/19	IDA	N	1 an renouvelable	Recommandations de la mission d'appui de mai 2018 ; Appui à la surveillance terrain des travaux de bitumage et aménagement des routes et pistes
13	Secrétaire	BAC+2	01	01/01/19	BGPL	N	CDI	Opérationnalisation des secrétariats de service à Bagré Améliorer l'efficacité des services (accueil, gestion du courrier

- N/R : nouveau ou remplacement