Action structurante COSTEA « Transitions agroécologiques en périmètres irrigués »

Note de cadrage de la concertation régionale (livrable L3x)

Février 2021

Table des matières

1. Objectif 3

2. Méthodologie 3

3. Résumé du processus 5

ANNEXE 1. PRESENTATION DES ATELIERS DE CONCERTATION DE CHAQUE PAYS D'INVESTIGATION 7

1. ALGERIE 7

2. CAMBODGE 9

3. SENEGAL 11

ANNEXE 2: LISTES DES ACTEURS IDENTIFIES DANS CHAQUE PAYS POUR PARTICIPER AUX ATELIERS DE CONCERTATION LOCALES ET NATIONALES 13

1. Objectif

Dans le cadre de la prestation, un dispositif de concertation doit être mis en place dès le démarrage afin de partager avec les acteurs locaux (partenaires de la prestation, agriculteurs, organisations paysannes, services de l'état concernés par les thématiques traitées) et les réseaux nationaux et régionaux concernés, les enjeux de la transition agroécologique dans les systèmes irrigués. L'objectif est **i) de garantir une bonne appropriation de la démarche et des méthodologies proposées, ainsi que ii) de valider les hypothèses, confronter les visions des opérateurs locaux, et mettre en discussion les résultats obtenus par les études réalisées dans les différents terrains d'investigation**.

2. Méthodologie

La concertation a démarré dès les premiers mois du projet **avec les partenaires locaux d'exécution de la prestation**, afin de garantir la co-construction de la démarche et des outils proposés, et par là même une bonne appropriation : tout d'abord lors de la première réunion avec les partenaires pays et le STP COSTEA pour présenter les premiers éléments du processus de la prestation et l'outil Mémento pour l'évaluation de l'agroécologie, au mois d'octobre 2020. S'en sont suivis des réunions pays entre les partenaires de l'étude afin de définir une « feuille de route » nationale en novembre. Puis en décembre a eu lieu **l'atelier de démarrage** avec l'ensemble des partenaires pays qui visait à préciser la démarche méthodologique globale de la prestation, et partager/améliorer les premiers outils élaborés (grille Nexus d'analyse des systèmes irrigués et grille d'inventaire et caractérisation des pratiques agroécologiques) pour faciliter leur mise en œuvre dès les premiers mois de 2021. Un nouvel atelier de travail méthodologique a été réalisé au début du mois de février avec les partenaires locaux afin de poursuivre le partage du cadrage méthodologique (finalisation des grilles d'analyse des systèmes irrigués, retour sur l'utilisation de la grille d'inventaire des pratiques agroécologiques et échange autour de la concertation nationale et régionale). Ces ateliers techniques avec les partenaires locaux seront poursuivis tout au long de la prestation, car ils sont essentiels pour favoriser la construction de la méthodologie commune, mais aussi pour enrichir les échanges et les dialogues autour des adaptations nationales de cette méthodologie et des résultats qui seront obtenus entre les différents pays.

En parallèle, et afin de garantir la mobilisation et la participation des acteurs locaux et des réseaux, le consortium et les partenaires locaux de la prestation proposent d'organiser la concertation à l' échelle des terrains d'investigation et à l'échelle nationale/régionale.

A l'échelle des différents terrains d'investigation pour favoriser aussi un dialogue continu et approfondit avec les acteurs locaux : des visites ont été organisées durant les mois de janvier et février 2021 afin de présenter aux représentants des agriculteurs, services de l'état et autorités locales les objectifs de la prestation, la démarche proposée et les partenaires qui interviennent. Ces visites ont également été l'occasion d'amorcer le travail d'enquête et de recueil d'informations sur les systèmes irrigués et les pratiques agroécologiques, mais aussi de recenser les acteurs qui pourront être impliqués, mieux cerner leur vision et leurs connaissances sur l'agroécologie afin d'adapter les objectifs des ateliers locaux. C'est pourquoi les contenus des premiers ateliers d'échange et concertation technique proposés ci-après par pays ne sont pas identiques entre les pays d'investigation (il y a par exemple une bonne connaissance de l'agroécologie par les acteurs locaux sénégalais qui ont déjà participé à des projets sur ce sujet, tandis qu'au Cambodge la majorité des participants aux premières rencontres réalisées méconnaissaient le sujet). Il a été convenu avec les membres du consortium et les partenaires locaux, que 2 ateliers d'échange et de concertation technique seraient réalisés sur chaque terrain d'investigation entre janvier et décembre 2021, soit **12 ateliers locaux.** Les objectifs, participants, méthodes d'animation et périodes d'exécution de ces ateliers sont présentés dans la partie suivante.

Pour les ateliers locaux, il est important de noter qu'ils seront réalisés de façon similaire dans les deux zones d'investigation au sein d'un même pays. La localisation de ces ateliers est proposée dans chaque zone d'étude, afin de faciliter le déplacement des participants.

Dans l'annexe 1 ci-après, nous nous sommes aussi attachés à présenter les méthodes d'animation qui pourront être utilisées durant les ateliers pour favoriser l'appropriation, le dialogue et la participation des acteurs invités.

Une attention particulière sera portée à l'invitation, la participation et la prise de parole des femmes impliquées dans les études de chaque pays, en choisissant des horaires et une durée appropriée de réunion, en veillant à proposer la parole, en facilitant si possible une garde des enfants durant le temps de chaque atelier.

A l'échelle nationale/régionale, un processus de concertation visera des réseaux et projets en cours sur des thématiques similaires, qui ont été identifiés dans chaque pays d'investigation. Ce seront alors 2 ateliers par pays qui seront organisés entre septembre 2021 et septembre 2022 (Assemblée générale du réseau ALISEA en Asie du SE), soit **6 ateliers nationaux et/ou régionaux** au total, pour partager les résultats des études, échanger sur les recommandations génériques finales, les conditions de développement de la transition agroécologique dans les systèmes irrigués et son changement d'échelle. Les objectifs, participants, méthodes d'animation et périodes d'exécution de ces ateliers sont également présentés dans la partie suivante.

Pour les ateliers nationaux/régionaux, les propositions présentées dans ce document peuvent être amenées à évoluer dans l'année en fonction de nouvelles opportunités de partage et de valorisation des conclusions et recommandations de l'étude qui pourront se présenter à partir du 2ie semestre 2021 ou en 2022 (ateliers nationaux/régionaux organisés par d'autres organisations ou projets).

Chaque atelier fera l'objet d'un rapport restituant les échanges et conclusions ainsi que la liste des participants. Ces rapports seront remis au maximum 30 jours après la réalisation de chaque atelier.

Par ailleurs, compte tenu du contexte sanitaire actuel, les partenaires locaux et coordinateurs régionaux de la prestation envisagent la réalisation des ateliers dans des salles permettant de respecter la distanciation sociale. En cas d'aggravation de la situation sanitaire et donc d'une impossibilité de réalisation des réunions publiques dans l'année, il pourra être envisagé des restitutions en microgroupes des travaux réalisés en substitution des ateliers locaux. Chaque individu ou organisme pourra se positionner, discuter et alimenter les échanges. La compilation de ces échanges permettra alors de répondre aux objectifs précités.

Enfin, AVSF en tant qu'opérateur-coordination de la prestation s'assurera que le **STP COSTEA (et les membres du COSTEA**) puisse être informé à temps des ateliers de concertation afin de leur permettre d'y participer, notamment les ateliers nationaux/régionaux qui peuvent être d'un grand intérêt pour certains membres. Les réunions du groupe consultatif « Transitions agroécologiques » du COSTEA et l'**atelier final** (août 2022) seront également des opportunités de partager et mettre en débat les avancées, résultats et recommandations des études nationales et de l'étude globale.

Les différents moments de concertation sont présentés schématiquement ci-après, d'abord replacés dans la démarche globale de l'étude puis plus précisément selon les thématiques qui seront traitées.

Les tableaux en annexe 1 présentent ensuite de façon détaillée les ateliers de concertation locaux et nationaux/régionaux qui seront organisés dans chaque pays d'investigation.

3. Résumé du processus

3.1. Présentation du processus de concertation en fonction des différentes phases méthodologiques de l'étude



3.2. Présentation du processus de concertation en fonction des thèmes traités dans les ateliers locaux et nationaux/régionaux

Premiers ateliers locaux : échanges variés selon le niveau de connaissance et selon les visites/rencontres déjà réalisées dans les zones d'investigation



Deuxièmes ateliers locaux : restitution des résultats préliminaires de l'étude et échanges sur les freins et leviers pour le développement de l'agroécologie



<u>Premiers ateliers nationaux</u> : mise en perspective des résultats de l'évaluation et validation des conditions de développement de l'agroécologie

<u>Deuxièmes ateliers nationaux/régionaux</u> : partage et valorisation des recommandations globales de l'étude



ANNEXE 1. PRESENTATION DES ATELIERS DE CONCERTATION DE CHAQUE PAYS D'INVESTIGATION

1. ALGERIE

ATELIERS LOCAUX	
PARTICIPANTS : acteurs directement concernés sur le terrain par le périmètre irrigué : DSA, Subdivision DSA, CAW, APC (délégué Agri), 3 Associations d'irrigants, Agriculteurs, Coopératives, Groupements, Associations, Groupements interprofessionnels, Gérants de gîtes touristiques, Transformateurs, APW, ONTA, DHW, Conseil des sages de Beni-Isguen, Université de Ghardaia (entre 15 et 20 participants)	
ATELIER 1ie thème	
DATES OU PERIODES	Début avril 2021
LIEUX DE RENCONTRE	M'Zab : Centre de formation Akraz de l'APEB ; Mitidja : à déterminer
OBJECTIFS	**Restitution et échanges sur les éléments du pré-diagnostic**
SUJETS A TRAITER	• Valider/compléter les grilles d'inventaire des pratiques agroécologiques et de caractérisation des systèmes irrigués étudiés • Identifier les enjeux prioritaires au regard des acteurs des périmètres • Lier les pratiques aux enjeux dans le but d'enrichir les hypothèses d'évaluation • Choix co-construit de diagnostic : pré-typologie
ELEMENTS METHODOLOGIQUES POUR FAVORISER LE DIALOGUE ET LA PARTICIPATION DES ACTEURS	- Présentation de l'inventaire et du système irrigué sous forme d'exposition, consultée librement en début de journée puis servant de support de travail dynamique (commentaires sur post it à coller, échanges entre participants sur les propositions). - Analyse SWOT du périmètre : permet de synthétiser rapidement l'analyse du SI ainsi que des pratiques agricoles en générales et agroécologiques en particulier. - Vote sur les enjeux les plus importants pour chaque catégorie d'acteurs avec gommettes de couleurs à répartir entre les différents enjeux identifiés. - World café : tables thématiques avec 1 animateur fixe par table. Chaque table représente un enjeu pour lequel les participants vont identifier les pratiques permettant d'y répondre. Les participants sont répartis en groupes hétérogènes définis à l'avance et changent de table à intervalle régulier. Chaque groupe peut compléter les idées des groupes précédents. - Travail avec post-it pour lier enjeux et pratiques mais aussi freins et leviers si possible.
LIEN AVEC AUTRE PROJET	Voir avec projet MASSIRE porté par le CIRAD
ATELIER 2ie thème	
DATES OU PERIODES	Septembre/ octobre 2021
LIEUX DE RENCONTRE	M'Zab : Centre Akraz ; Mitidja : à déterminer
OBJECTIFS	**Restitution des résultats préliminaires de l'étude et échanges sur les freins et leviers pour le développement de l'agroécologie**
SUJETS A TRAITER	• Valider/Compléter/Informer des résultats des enquêtes de terrain

	• Présenter les résultats préliminaires de l'évaluation aux acteurs du territoire • Enrichir les données sur les conditions de développement de l'agroécologie : pouvoir, freins et leviers de chacun des acteurs
ELEMENTS METHODOLOGIQUES POUR FAVORISER LE DIALOGUE ET LA PARTICIPATION DES ACTEURS	- Positionnement des acteurs en mouvement lors de la présentation des résultats avec expression des points de vue et questionnements soulevés (exemple : 4 groupes selon « Joie », « Surprise », « Déception », « Incompréhension ») - Travaux groupés par catégorie d'acteurs : pour les agriculteurs.trices il peut être proposé une réflexion rétrospective sur les pratiques agroécologiques (freins et leviers, stratégies…), pour les autres acteurs il sera demandé un travail réflexif sur comment chacun peut, à son niveau, lever des freins ou tirer les leviers pour le développement de l'agroécologie.
LIEN AVEC AUTRE PROJET	PADTO (Projet d'Appui au Développement Territorial Oasien de la vallée du M'Zab) visant à développer la gestion durable des terres oasiennes (GDTO) et l'agroécologie par une approche territoriale multi-acteurs. Démarrant au quatrième semestre 2021, il s'appuiera sur les acquis de COSTEA comme base de dialogue pour la définition de micro-projets de GDTO à l'échelle communale. Cet atelier permettra ainsi de faire une transition entre l'étude (COSTEA) et le projet de terrain (PADTO). Voir avec projet MASSIRE porté par le CIRAD.

ATELIERS NATIONAUX	
ATELIER 1ie thème	
DATES OU PERIODES	Mars 2022
LIEUX DE RENCONTRE	Ghardaïa
PARTICIPANTS	Acteurs nationaux (voir tableau en annexe 2), délégation d'acteurs de la Mitidja Ouest (agriculteurs/éleveurs représentants d'OP, DSA, CAW, Direction de l'hydraulique, Office National de l'Irrigation et du Drainage de la Wilaya de Tipaza), acteurs de la Vallée du M'Zab.
OBJECTIFS	**Mise en perspective des résultats de l'évaluation et validation des conditions de développement de l'agroécologie**
SUJETS A TRAITER	• Présentation des résultats, validation des freins et leviers pour le développement de l'agroécologie et premières recommandations de l'évaluation à l'échelle nationale. • Enrichissement des recommandations aux échelles locale et nationale.
ELEMENTS METHODOLOGIQUES	Travail par catégorie d'acteurs sur les freins et leviers : chacun prend d'abord connaissance des résultats du 2e atelier local dans l'autre zone d'étude puis échanges entre les acteurs des deux zones. Cela permet de faire émerger de nouvelles recommandations ou bien de les localiser dans un contexte spécifique (ce qui peut être fait dans une zone ne l'est pas forcément ailleurs). Les acteurs nationaux peuvent former des groupes à part et reprendre l'exercice à la base (réalisé au 2^{e} atelier local).

LIEN AVEC AUTRE PROJET	A déterminer
ATELIER 2ie thème	
DATES OU PERIODES	Juillet 2022
LIEUX DE RENCONTRE	Alger
PARTICIPANTS	Acteurs nationaux (voir tableau en annexe 2), bailleurs de fonds et représentants de programmes de développement nationaux, délégation d'acteurs de la Vallée du M'Zab (agriculteurs/éleveurs représentants d'OP, DSA, CAW, Direction de l'hydraulique, Office National de l'Irrigation et du Drainage de la Wilaya de Tipaza), acteurs de la plaine de la Mitidja Ouest.
OBJECTIFS	**Partage et valorisation des recommandations globales de l'étude**
SUJETS A TRAITER	Partage des recommandations finales : valorisation et plaidoyer
ELEMENTS METHODOLOGIQUES	- Classer les recommandations par thèmes : Systèmes de Cultures, Infrastructures, Coordination…. - Mettre en place des Word-Café thématiques avec pour objectif de remplir une feuille de route pour une stratégie de plaidoyer. Synthétiser en plénière.
LIEN AVEC AUTRE PROJET	A déterminer

2. CAMBODGE

ATELIERS LOCAUX	
PARTICIPANTS : Une pré-identification de certains acteurs dans chaque zone d'étude pouvant être mobilisés pour la concertation au Cambodge est centralisée dans le tableau en annexe 2. Leur implication dans les différents niveaux de concertation devra être affinée par la suite.	
LIEN AVEC AUTRES PROJETS	Agroecology and Safe food System Transitions in Southeast Asia –ASSET (AFD-EU), coordonné par Gret et CIRAD. Veal Kropeau : Conservation Agriculture Service with a Fee project - CASF (USAID) par RUA/CE SAIN, Swisscontact, Kansas State University, GDA/DALRM & DAEng, CIRAD. Kanghot: Water Resources Management and Agro-ecological Transition for Cambodia -WAT4CAM (AFD) par Ministry of water ressources and weather, ministry of agriculture, forest and fishing avec l'assistance technique de CIRAD et Gret
ATELIER 1ie thème	
DATES OU PERIODES	**mi-avril 2021**
LIEUX DE RENCONTRE	A déterminer
OBJECTIFS	**Sensibiliser les participants sur la transition agroécologique et identifier les facteurs de changement**
SUJETS A TRAITER	• Analyser le contexte avec les participants afin d'y replacer le rôle que peut avoir l'agroécologie • Identification des contraintes et leviers au changement et des actions alternatives.

ELEMENTS METHODOLOGIQUES POUR FAVORISER LE DIALOGUE ET LA PARTICIPATION DES ACTEURS	- Vision du futur : Analyse du système actuel et de ses problématiques principales (avec la grille Nexus et la méthode de l'arbre à problème) et discussion en petit groupe et partage par post it sur Crainte/espoir/surprise pour l'avenir. - Perception des participants sur l'agroécologie avec des méthodes de partage de connaissance créatives tels que les mots jetés ou l'outil Buller. A l'issue de cette discussion, les résultats de l'inventaire des pratiques agroécologiques identifiées dans la zone pourront être présentées comme exemples concrets et être discutés et enrichis.
ATELIER 2ie thème	
DATES OU PERIODES	**Aout 2021**
LIEUX DE RENCONTRE	A déterminer
OBJECTIFS	**Présenter, mettre en débat et enrichir les hypothèses et résultats de l'évaluation**
SUJETS A TRAITER	• Premiers résultats socio-économiques, agro-environnementaux en lien avec les enjeux identifiés lors du premier atelier • Conditions de développement de l'agroécologie, rôle à jouer des différents participants pour aller plus loin
ELEMENTS METHODOLOGIQUES	Méthodes de mise en débat créatives tels que le World Café (favoriser l'échange et la réflexion autour de questions préétablies, en s'appuyant sur l'expertise des participants) et débat mouvant (positionnement et formulation d'arguments autour d'affirmations clivantes).

ATELIERS NATIONAUX	
PARTICIPANTS : membres du réseau ALISEA	
LIEN AVEC AUTRE PROJET	Le développement du réseau ALISEA et l'organisation des différents temps d'échanges se fait dans le cadre du projet ASSET (2020-2025).
ATELIER 1ie thème	
DATES OU PERIODES	Septembre 2021 en marge de l'Assemblée Générale cambodgienne d'ALISEA. Des réunions de coordination avec le comité de pilotage d'ASSET et le Board of Members d'ALISEA Cambodge permettront de planifier plus précisément ces temps de concertation
LIEUX DE RENCONTRE	A déterminer
OBJECTIFS	**Mettre en perspective nationale les résultats locaux de l'évaluation et des conditions de développement de l'agroécologie en périmètres irrigués rizicoles**
SUJETS A TRAITER	• Présentation des résultats de l'évaluation socio-économique et agro-environnementale • Analyse des conditions de développement de l'agroécologie : retour sur l'exercice mené dans le dernier atelier local, comparaison entre les deux zones et contextualisation de ces conditions • Construction des recommandations aux échelles locale et nationale
ELEMENTS METHODOLOGIQUES	Format Side event avec présentations et échanges avec les participants.

ATELIER 2ie thème	
DATES OU PERIODES	Septembre 2022 en marge de l'Assemblée Générale régionale d'ALISEA
LIEUX DE RENCONTRE	A déterminer
OBJECTIFS	**Questionner la place de l'agroécologie dans les grands périmètres irrigués d'Asie du Sud Est**
SUJETS A TRAITER	• Présentation des principaux résultats des études réalisées dans le cadre de cette prestation COSTEA • Partage des recommandations nationales et globales
ELEMENTS METHODOLOGIQUES	Format Side event avec présentations et échanges avec les participants.

3. SENEGAL

ATELIERS LOCAUX	
PARTICIPANTS : Autorités locales (maires), Organisations Paysannes (Union, Groupements Féminins), Services techniques (SAED, ANCAR, SDDR, CADL), ONG présentes dans la zone, UGB, ENSA.	
LIEN AVEC AUTRE PROJET	FAIR à Mboro ; Projet Delta à Guédé
ATELIER 1ie thème	
DATES OU PERIODES	Juin – Juillet 2021
LIEUX DE RENCONTRE	Guédé et Mboro
OBJECTIFS	**Validation des résultats du diagnostic agraire et de la typologie**
SUJETS A TRAITER	• Restitution des résultats du diagnostic agraire • Validation de la typologie et définition de l'échantillon d'étude pour les évaluations • Echanger sur le cadrage des évaluations à réaliser
ELEMENTS METHODOLOGIQUES POUR FAVORISER LE DIALOGUE ET LA PARTICIPATION DES ACTEURS	- Présentation des résultats du diagnostic agraire, post-it individuels pour permettre aux participants de compléter/commenter notamment sur l'historique (frise chronologique) - Présentation de diaporamas de photos et discussions sur la typologie proposée.
ATELIER 2ie thème	
DATES OU PERIODES	Octobre-novembre 2021
LIEUX DE RENCONTRE	Guédé et Mboro

OBJECTIFS	**Partage et discussion sur les résultats des évaluations et les conditions de développement de l'agroécologie**
SUJETS A TRAITER	• Restitution et discussion sur l'évaluation des performances socio-économiques et agro-environnementales • Partage et validation des freins et leviers pour le développement de l'agroécologie
ELEMENTS METHODOLOGIQUES	- World café : Tables thématiques avec 1 animateur fixe par table, pour échanger sur les freins et leviers identifiés, en mélangeant les catégories d'acteurs au sein d'un même groupe. Chaque groupe peut compléter les idées des groupes précédents. - Travail avec post-it pour prioriser les premières recommandations.

ATELIERS NATIONAUX	
ATELIER 1ie thème	
DATES OU PERIODES	Janvier 2022 : Journées de l'Agroecologie au Sénégal (JAES)
LIEUX DE RENCONTRE	Dakar
PARTICIPANTS	ONG nationales et internationales, Instituts de recherche, Universités, Services techniques, Représentants du gouvernement, Réseaux régionaux et sous régionaux sur la transition agroécologique
OBJECTIFS	**Restitution et mise en perspective des résultats de l'évaluation des performances et des conditions de développement de l'agroécologie**
SUJETS A TRAITER	• Restitution et discussion de l'évaluation des performances socio-économiques et agro-environnementales au niveau national • Discussion autour des freins et leviers identifiés pour le développement de l'agroécologie
ELEMENTS METHODOLOGIQUES	Organisation de panels, avec présentations simultanées de différentes expériences/résultats, suivies par des débats et enfin restitution en plénières des principaux points ressortis des échanges.
ATELIER 2	
DATES OU PERIODES	Mars 2022 : Forum mondial de l'eau
LIEUX DE RENCONTRE	Dakar
PARTICIPANTS	Politiques, ONG nationales et internationales, Instituts de recherche, Universités, Services techniques
OBJECTIFS	**Restituer les résultats de l'étude globale et mettre en débat les recommandations**
SUJETS A TRAITER	-Présentation globale des résultats de l'étude COSTEA -Echanges avec les décideurs et professionnels sur les principales recommandations en lien avec les enjeux de l'irrigation au Sénégal
ELEMENTS METHODOLOGIQUES	A préciser selon format de side event possible.

ANNEXE 2: LISTES DES ACTEURS IDENTIFIES DANS CHAQUE PAYS POUR PARTICIPER AUX ATELIERS DE CONCERTATION LOCALES ET NATIONALES

ALGERIE

	Vallée du M'Zab	Plaine de la Mitidja
Les structures consulaires et d'appui coopératif et associatif	• La Chambre d'Agriculture de la Wilaya (CAW) • L'Union Nationale des Paysans Algérien (UNPA) • La Chambre des arts et des métiers (CAM) • La Chambre du Commerce et de l'Industrie (CCI) • L'Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens de Ghardaïa (UGCAA) • Les associations d'irrigants de N'Tissa • Les coopératives agricoles de N'Tissa • Les associations professionnelles à N'Tissa • Les groupements et les GICA à N'Tissa • Groupement interprofessionnel de la filière « dattes » de la wilaya de Ghardaïa • Groupement interprofessionnel de la filière « lait » de la wilaya de Ghardaïa • Les associations membres du RADDO • Agriculteurs moteurs, porteurs de changement	**Les structures d'appui coopératif et associatif** • La Chambre d'Agriculture de la Wilaya (CAW Tipaza) • Les associations d'irrigants de la Mitidja Ouest • Organisations paysannes du site d'étude • ONID (office national de l'irrigation et du drainage/section locale) • ONBT (Office National des Barrages et des transferts/section locale) : • Agriculteurs moteurs, porteurs de changement
Les collectivités locales et structures traditionnelles	• Commune de Bounoura (APC) • Wilaya de Ghardaïa (APW-Commission Agriculture et Investissement) • Conseil des sages de Bounoura • Conseil des sages de Beni-Isguen	• Communes d'intervention (APC) • Wilaya de Tipaza (APW-Commission Agriculture et Investissement)
Les structures publiques et d'appui technique	• Direction des Services Agricoles (DSA) de Ghardaïa • ONTA : Office Nationale des Terres Agricoles • Direction de l'environnement • Direction du tourisme et de l'artisanat • Direction de l'hydraulique (CHW) • Direction de l'industrie	• Direction des Services Agricoles (DSA) de Tipaza • Subdivision agricole territorialement compétente pour la zone de Mitidja Ouest • ONTA : Office Nationale des Terres Agricoles et éventuellement OPIM (office des périmètres irrigués Mitidja • Direction de l'environnement

	• Direction du commerce	• Direction de l'hydraulique (CHW) • Subdivision hydraulique territorialement compétente pour la zone de Mitidja Ouest
Les structures universitaires et de recherche	• Université de Ghardaïa : département d'agronomie.	• Ecole Nationale Supérieur en Agronomie • Institut National en Recherche Agronomique d'Algérie • Institut Technique des Cultures Maraichères et Industrielles • Institut Technique de l'Arboriculture Fruitière et de la Vigne • Institut National de la Protection des Végétaux • Institut National de la Vulgarisation Agricole
	Acteurs nationaux (ateliers nationaux)	
	• Représentant du Ministère de l'Agriculture chargé de l'agriculture durable • Représentant du Ministère des ressources en eau • Représentant du Ministère de l'Environnement • Institut National de la Santé Publique • Chambre Nationale d'Agriculture	

CAMBODGE

	Veal Kropeau (Krapeu Kaeut)	**Kanghot**
Agriculteurs	Villagers /cooperatives of Krapeu Kaeut from Phnum Sampov commune	Villagers/cooperatives of 10 villagers from Kampong Pieng, Reang Kesei and Thipakdei commune FWUC
Gouvernements et autorités locales	• Battambang Provincial department of Agriculture, Forestry, Fishing (PDAFF) • District Office of the Ministry of Agriculture • commune and village chiefs, water resource manager/committee • Battambang provincial department of water resource	
Organisations de recherché et développement	• Cambodian Institute for Research and Rural Development (CIRD) • Farmer's Life Improvement and Future Light Youth Organization (FLIFLY) • iDE Cambodia • Life with Dignity • Rehabilitation and Development for Cambodians Organisation (RDCO)	

	• Wildlife Conservation Society (WCS)	
Alliance multi-acteurs		Sustainable Rice Platform (AMRU)
	ALISEA network	
Secteur privé	Local service providers	
AUTRES PROJETS	Conservation Agriculture Service with a Fee project - CASF (USAID) by RUA/CE SAIN, Swisscontact, Kansas State University, GDA/DALRM & DAEng, CIRAD	Water Resources Management and Agro-ecological Transition for Cambodia -WAT4CAM (AFD) by Ministry of water ressources and weather, ministry of agriculture, forest and fishing with technical assistance of CIRAD and GRET
	Agroecology and Safe food System Transitions in Southeast Asia –ASSET (AFD-EU), coordinated by Gret and CIRAD	

SENEGAL

	Zone de Guédé	**Zone de Mboro**
Autorités locales	• Préfet de Podor • Sous-préfet de Gamadji • Maire de Guédé village • Maire de Podor • Maire de Guédé Chantiers	• Préfet de Tivaouane • Sous-préfet de Meouane • Maire de Mboro • Maire de Darou Khoudoss
Services techniques	• SAED : société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta • ANCAR : agence nationale de conseil agricole et rural • SDDR : services départementaux de développement rural • CADL : centres d'appui au développement local • Service des Eaux et forêts • Service de la pêche	• ANCAR: agence nationale de conseil agricole et rural • Service Eaux et forêts • SDDR : services départementaux de développement rural • CADL : centres d'appui au développement local
OP et Faitières	• UJAK : Union des jeunes agriculteurs du Koyli Wirnde • IPOS : Interprofession oignon du *Sénégal* • ADENA : Association pour le Développement de Namarèl et Villages Environnants • CORAD : Coopérative Rurale des Agropasteurs pour le Développement	• ADM : association pour le développement de Mboro • Fédération Nationale des GIE Horticoles et Fédération Nationale des GIE Pêche, membres de CNCR • Maison des éleveurs de Mboro • FENAB : Fédération nationale pour l'agriculture biologique

	• GPF (groupement féminin) de Lérabé • GPF de Guédé Chantiers	
ONG	• AVSF • ENDA-PRONAT • CERAI • Andandoo • ONG 3D • USE-PIP • ONGAWA • CARITAS • SIA	• AVSF • ENDA-PRONAT • ONG ASODIA • ONG JED Jeunesse et developpement • Humanitaire (ONG) • ABESE (association) • ASHAM • Ecosystem • Famers' Hub
Universités et Recherche	• Université Gaston Berger de St-Louis • CIRAD • ISRA : institut sénégalaise de recherche agronomique	• ENSA : Ecole nationale supérieure d'Agriculture • CIRAD • ISRA : institut sénégalaise de recherche agronomique