

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ÉQUIPEMENT RURAL(MAER)

- + SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
- AGRICOLE ET INDUSTRIEL DU SÉNÉGAL
- (SODAGRI)

PRESENTATION BILAN ANNUEL DES ACTIVITES 2020

Janvier 2021





PLAN

- 1. Contexte**
- 2. Amélioration de la base productive et développement des infrastructures rurales**
- 3. Augmentation durable de la production et valorisation des produits agricoles**
- 4. Partenariat et Communication**
- 5. Perspectives**
- 6. Conclusion**

Contexte

- Renforcement de l'ancrage de la SODAGRI dans sa zone d'intervention;
- Consolidation de ses actions dans le but de l'atteinte des objectifs du PSE;
- L'année 2020 marquée par la pandémie de la Covid-19 et ses conséquences;
- Réaffirmation de la volonté de l'Etat de relever le défi de la souveraineté alimentaire;
- Arrimage des objectifs de la SODAGRI aux nouvelles orientations du PAP2A

Amélioration de la base productive et développement des infrastructures rurales

Réalisation/Réhabilitation d'aménagements hydro-agricoles

- **Etudes et contrôles des travaux**

- ✓ Actualisation des études d'aménagement de 50ha PIV;
- ✓ Etudes d'aménagement de 100ha à Sofaniama 500ha à Diopcounda et réhabilitation du barrage;
- ✓ Constitution d'un portefeuille de projets bancables;
- ✓ Etudes diagnostic/sécurisation crues des bananeraies bord Gambie;
- ✓ Etudes la faisabilité d'aménagement de nouvelles zones rizicultivables dans la ZIP du PTS



Amélioration de la
base productive et
développement
des infrastructures
rurales

Réalisation/Réhabilitation d'aménagements hydro-agricoles

- **Aménagements structurants**
 - ✓ Travaux de réhabilitation de 46Km de pistes: marché attribué;
 - ✓ Construction des magasins de stockage: marché provisoirement attribué;

Amélioration de la base productive et développement des infrastructures rurales

Réalisation/Réhabilitation d'aménagements hydro-agricoles

- Aménagements hydro-agricoles
 - ✓ Réhabilitation du secteur G: travaux démarrés avec un taux d'exécution 1%
 - ✓ Réhabilitation de 525 ha de bas-fonds dans les départements de Vélingara et Kédougou: processus de passation en cours de finalisation;
 - ✓ Aménagement de Petits Périmètres Maraichers Féminins (PPMF): processus de passation en cours de finalisation.

Amélioration de la base productive et développement des infrastructures rurales

Appui aux collectivités territoriales et à la gestion foncière

- **Plans d'occupation et d'affections des sols (PAOS):** 30 communes à travers les PTS/Beydaree (20) et PARIIS (10);
- **Plans de développement communal (PDC):**
L'achèvement de **8 PDC** dans le département de Kédougou;
- **Charte domaine irrigué (CDI):** évaluation CDI 2014;
- **Stratégie d'entretien et de maintenance des infrastructures élaborée;**
- **Gestion et mise à jour du Système d'information géographique (SIG).**

Augmentation durable de la production et valorisation des produits agricoles

Bilan Contre-saison 2019- 2020

- ✓ le problème de financement de la campagne;
- ✓ la divagation des animaux;
- ✓ la présence des oiseaux granivores;
- ✓ Les inondations.

Secteurs	Emblavures (ha)	Rendements (t/ha)	Productions (tonnes)
4	288,90	5,9	1704,51
5	275,40	5,7	1569,78
Total	564,30	5,8	3274,29

Augmentation
durable de la
production et
valorisation des
produits
agricoles

Bilan Campagne hivernage 2020

- Intrants

Région	Quantité mise en place/T riz
Kolda	3457,35
Sedhiou	3012
Ziguinchor	520
Tambacounda	242,9
Kédougou	315,52
Périmètre Aménagé	640
Total General	8187,77

Région	Quantité mise en place/T (maïs)
Sédhiou	7,7
Kolda	139,02
Tambacounda	4,12
Kédougou	55,6
Périmètre Aménage	1,07
Total SODAGRI	207,51

Augmentation
durable de la
production et
valorisation des
produits
agricoles

Bilan Campagne hivernage 2020

- Intrants

Département	NPK 15-15-15 en tonne	DAP en tonne	Urée en tonne
Périmètre aménagé	58,1	36,75	19,7
Boukling			29,4
Goudomp			18,4
Sédhiou			45,9
MYF	604,45		604,45
Kolda	208,7		204,3
Vélingara	2,25		9,95
Total	873,5	36,75	932,1

Augmentation
durable de la
production et
valorisation des
produits
agricoles

Bilan Campagne hivernage 2020

- Equipements et financement


Types de matériels				Quantité		
Batteuse				21		
Décortiqueuse				27		
Motoculteur				21		
Motofaucheuse				21		
Rubrique	Urée (kg)	NPK 15-15-15 (kg)	DAP (kg)	Propanyl (l)	2-4-D (l)	Total
Semence	80000		36750	1480	296	400
Paddy	1023400	868000		2794	723	5117
Total	1103400	868000	36750	4274	1019	5517
Montant (fcfa)	175992300	146258000	6468000	14959000	4076000	347753300

Augmentation durable de la production et valorisation des produits agricoles

Bilan Campagne hivernage 2020

- **Déroulement de la campagne**
 - ✓ **Une bonne évolution des cultures;**
 - ✓ **Une situation phytosanitaire calme avec l'appui de la DPV;**
 - ✓ **Une bonne répartition spatio-temporelle de la pluviométrie,**

Situation pluviométrique comparative 2019/2020 par département




Augmentation durable de la production et valorisation des produits agricoles


Bilan Campagne hivernage 2020

- Résultats de la campagne
✓ 214972 producteurs

Répartition des producteurs par région



Répartition des producteurs par genre



Augmentation durable de la production et valorisation des produits agricoles

Bilan Campagne hivernage 2020

- **Résultats de la campagne**

Le riz

- ✓ **Superficies: +174%** par rapport à 2019;
- ✓ **Productions: 41%** de l'objectif national et **72%** de la contribution attendue du pluvial

Région	Superficie/ha	Rendement T/ha	Production/T
Sédhiou	65801,8	3,4	222595,8
Kolda	99162,8	3,2	325488,5
Ziguinchor	27981,6	3	84349,12
Tambacounda	4705,8	2,7	15844,5
Kédougou	4308,5	2,6	11588,2
Périmètre Aménage	2736,9	5,9	16147,71
Contribution SODAGRI	204 697,30		676 013,83

Augmentation
durable de la
production et
valorisation des
produits
agricoles

Bilan Campagne hivernage 2020

- Résultats de la campagne

Le maïs

Département	Superficie/ha	Rendement T/ha	Production/T
Sedhiou	320	2,8	896
Goudomp	65	2,3	149,5
Kolda	1996	1,3	2594,8
Vélingara	3540	2	7080
Medina Yoro Foulah	1415	1,6	2264
Tambacounda	206	1,7	350,2
Kédougou	1300	2,1	2730
Salemata	770	1,9	1463
Saraya	710	2,7	1917
Périmètre Aménage	53,57	1,8	96,4
Contribution SODAGRI	10 322,00	1,88	19 444,50

Augmentation
durable de la
production et
valorisation des
produits
agricoles

Contre-saison 2021

- ✓ **Périmètre aménagé du Bassin de l'Anambé:**
la contre saison se fera avec un
accompagnement de la DER à hauteur de
332 millions

Secteur	Nombre de parcelles	Superficies (ha)
Secteur 2	327	410
Secteur 4	195	263,25
Secteur 5	259	349,65
Total périmètre	788	1022,9

Augmentation durable de la production et valorisation des produits agricoles

Contre-saison 2021

- ✓ **Riziculture de décrue:** faire contribuer la riziculture de décrue à l'autosuffisance en riz. 266 ha bénéficieront d'engrais fournis par le projet Dundël Suuf en convention avec la SODAGRI.

Département	Objectif d'emblavures en ha
Kolda	26
Goudomp	240
Total	266

Partenariat et Communication

En termes de partenariat et de visibilité la SODAGRI a eu à :

- Signer 2 conventions avec les projets Dundel Suuf et Enda prograis-lait;
- Participer à la 21^{ème} FIARA et au SIA 2020;
- Poursuivre la collaboration avec les radios communautaires initiée en 2018;
- Accompagner les tournées du DG et du MAER dans la zone d'intervention.

Perspectives

- ❑ **Sur l'amélioration de la base productive** il est prévu de :
 - Permettre aux producteurs du secteur G d'aller en campagne d'hivernage sur une partie du secteur ;
 - Réaliser les 46km de pistes et 75km dans la phase 2;
 - Réaliser travaux d'aménagement de 525ha de bas-fonds ;
 - Finaliser les études d'aménagements du PTS (1030ha) et du PARIIS. Démarrer et finaliser les prestations ;
 - Elaborer et diffuser les 30 PAOS dans les régions de Sédhio, Kolda, Tambacounda et Ziguinchor ;
 - Réaliser les périmètres maraichers féminins.

Perspectives

- ❑ **Sur l'augmentation et la valorisation des productions agricoles** la SODAGRI se fixe comme objectifs de :
 - Accompagner la mise en valeur de 250.000 ha de riz ;
 - Poursuivre la diversification avec l'accompagnement de 60.000 ha de maïs et 500 ha de fonio;
 - Appuyer le développement de la filière horticole dans la zone d'intervention ;
 - Démarrer les activités d'appui aux filières lait et banane ;

Conclusion

- L'année 2020 a été fortement marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a eu des conséquences néfastes. Elle a obligé la SODAGRI à revoir ses objectifs afin de contribuer à l'atténuation de l'impact économique. Les actions déroulées ont permis d'atteindre des records d'emblavures (51% de l'objectif national) et de production (41,5% de l'objectif national).
- L'année 2020 a aussi vu le renforcement de l'ancrage de SODAGRI dans sa zone d'intervention avec la régionalisation des antennes.
- L'accompagnement en mécanisation agricole et l'appui du programme DER a aussi contribué l'augmentation des superficies.

Conclusion

- La mission d'appui au développement local de la SODAGRI a été bien prise en charge avec la réalisation des PDC, CDI, de la stratégie d'entretien et de maintenance des infrastructures...
- La visibilité de la structure a été fortement renforcée à travers les communications sur les radios communautaires, la participation aux événements nationaux et internationaux et les différentes visites reçues.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

